

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 161/21
AIRAC 26-AUG-21

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 07-OCT-21 // EFFECTIVE DATE WEF 07-OCT-21

AD

SUP 161/21

07OCT21/07OCT22EST

SUP 161/21

07OCT21/07OCT22EST

**SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander AD (LEXJ).-
Nueva configuración de la plataforma comercial.**

**SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander AD (LEXJ).-
New configuration for the commercial apron.**

Hasta el 07 de octubre de 2022 estimado, se llevarán a cabo los trabajos de la nueva configuración de la plataforma comercial, mediante la modificación de su señalización horizontal.

Until 07 October 2022 (estimated), works for the new configuration of the Commercial Apron will take place, by the modification of its horizontal markings.

Los trabajos se llevarán a cabo en siete (7) fases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan a continuación.

These works will take place in seven (7) phases, being the areas affected in each one as depicted below.

La fecha de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se publicarán mediante NOTAM.

The start and end dates of each phase, as well as any operational incident that may occur, will be published by NOTAM.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas en caso necesario. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

All working areas shall be duly marked and lit if required. Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

Los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo. En cada una de las fases se definen las restricciones operativas correspondientes.

Works will take place during both operational and non-operational hours. Relevant operational restrictions are described in each phase.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

No works will take place when low visibility procedures are active.

Al finalizar los trabajos, la nueva configuración de la plataforma comercial y características de los puestos de estacionamiento serán las indicadas en la Fase 7.

Once works are completed, the new configuration of the commercial apron and stands characteristics will be those described in Phase 7.

FASE 1 – Trabajos en PRKG 6 y 8.

Actuaciones: trabajos de pintura para la modificación de la señalización horizontal de los PRKG 6 y 8.

PHASE 1 – Works on PRKGs 6 and 8.

Actions: painting of PRKGs 6 and 8 for the modification of their horizontal markings.

Horario: los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo.

Hours: works will take place during both operational and non-operational hours.

Restricciones operativas:

- Horario no operativo: ninguna.
- Horario operativo: PRKG 6 y 8 fuera de servicio.

Operational restrictions:


- Non-operational hours: none.
- Operational hours: PRKGs 6 and 8 out of service.

Resultado final: desdoblamiento de los PRKG existentes en nuevos puestos 6, 6A, 6B, 8, 8A y 8B, con las características e incompatibilidades descritas en la tabla de la Fase 7.


Final outcome: splitting of existing PRKGs into new stands 6, 6A, 6B, 8, 8A and 8B, with the characteristics and incompatibilities described on the table in Phase 7.

FASE // PHASE 1

SITUACIÓN INICIAL INITIAL SITUATION



SITUACIÓN FINAL FINAL SITUATION



FASE 2 – Trabajos en PRKG 5 y 7.

Actuaciones: trabajos de pintura para la modificación de la señalización horizontal de los PRKG 5 y 7.

Horario: los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo.

Restricciones operativas:

- Horario no operativo: ninguna.
- Horario operativo: PRKG 5 y 7 fuera de servicio.

Resultado final: desdoblamiento de los PRKG existentes en nuevos puestos 5, 5A, 5B, 7, 7A y 7B, con las características e incompatibilidades descritas en la tabla de la Fase 7.

PHASE 2 – Works on PRKGs 5 and 7.

Actions: painting of PRKGs 5 and 7 for the modification of their horizontal markings.

Hours: works will take place during both operational and non-operational hours.


Operational restrictions:

- Non-operational hours: none.
- Operational hours: PRKGs 5 and 7 out of service.


Final outcome: splitting of existing PRKGs into new stands 5, 5A, 5B, 7, 7A and 7B, with the characteristics and incompatibilities described on the table in Phase 7.

FASE // PHASE 2

SITUACIÓN INICIAL INITIAL SITUATION



SITUACIÓN FINAL FINAL SITUATION



FASE 3 – Trabajos en PRKG 3 y 4.

Actuaciones: trabajos de pintura para la modificación de la señalización horizontal de los PRKG 3 y 4.

Horario: los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo.

Restricciones operativas:

- Horario no operativo: PRKG 3 y 4 fuera de servicio.
- Horario operativo: PRKG 3 y 4 fuera de servicio.

Resultado final: los PRKG mencionados tendrán las nuevas características e incompatibilidades descritas en la tabla de la Fase 7.

PHASE 3 – Works on PRKGs 3 and 4.

Actions: painting of PRKGs 3 and 4 for the modification of their horizontal markings.

Hours: works will take place during both operational and non-operational hours.


Operational restrictions:

- Non-operational hours: PRKGs 3 and 4 out of service.
- Operational hours: PRKGs 3 and 4 out of service.


Final outcome: PRKGs aforementioned will have the new characteristics and incompatibilities described on the table in Phase 7.

FASE // PHASE 3

**SITUACIÓN INICIAL
INITIAL SITUATION**



**SITUACIÓN FINAL
FINAL SITUATION**



FASE 4 – Barras de alineación en PRKG 1, 2, 9, 10, 11, 12 y 13.

Actuaciones: trabajos de pintura de la barra de alineación en los PRKG 1, 2, 9, 10, 11, 12 y 13.

Horario: los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo.

Restricciones operativas:

- Horario no operativo: ninguna.
- Horario operativo: el PRKG en el que se realicen los trabajos estará fuera de servicio.

PHASE 4 – Alignment bars on PRKGs 1, 2, 9, 10, 11, 12 and 13.

Actions: painting of alignment bar on PRKGs 1, 2, 9, 10, 11, 12 and 13.

Hours: works will take place during both operational and non-operational hours.

Operational restrictions:

- Non-operational hours: none.
- Operational hours: PRKG on which works take place will be out of service.

FASE 5 – Sendas peatonales para PRKG 1, 2, 3, 4, 9 y 11.

Actuaciones: trabajos de pintura de las sendas peatonales para los PRKG 1, 2, 3, 4, 9 y 11.

Horario: los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo.

Restricciones operativas:

- Horario no operativo: ninguna.
- Horario operativo: el PRKG en el que se realicen los trabajos estará fuera de servicio.

PHASE 5 – Pedestrian walkways for PRKGs 1, 2, 3, 4, 9 and 11.

Actions: painting of pedestrian walkways for PRKGs 1, 2, 3, 4, 9 and 11.

Hours: works will take place during both operational and non-operational hours.

Operational restrictions:

- Non-operational hours: none.
- Operational hours: PRKG on which works take place will be out of service.

FASE 6 – Repintado de plataformas comercial y aviación general.

Actuaciones: repintado completo de las plataformas comercial y aviación general.

Horario: los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo.

Restricciones operativas:

- Horario no operativo: ninguna.
- Horario operativo: la zona de la plataforma en la que se realicen los trabajos estará fuera de servicio.

PHASE 6 – Repainting of commercial and general aviation aprons.

Actions: complete repainting of commercial and general aviation aprons.

Hours: works will take place during both operational and non-operational hours.

Operational restrictions:

- Non-operational hours: none.
- Operational hours: apron area on which works take place will be out of service.


FASE 7 – Situación final de la plataforma comercial.

La configuración final de la plataforma comercial, junto con las características definitivas de los puestos, es la que se describe a continuación.

PHASE 7 – Final situation of the commercial apron.

The final configuration of the commercial apron, together with the definitive stands characteristics, is described below.

FASE // PHASE 7



PUESTO STAND	RAMPA RAMP	COORDENADAS COORDINATES	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
1	-	43°25'25.59"N 003°49'23.16"W	A	B738	-	-
2	-	43°25'26.23"N 003°49'25.56"W	A	B738	-	-
3	-	43°25'26.82"N 003°49'28.12"W	A	A321	-	-
4	-	43°25'27.45"N 003°49'30.04"W	A	F50	-	-
5	-	43°25'28.99"N 003°49'22.69"W	A	B731	-	INCOMP. 5A, 5B
5A	-	43°25'28.54"N 003°49'22.74"W	A	C56X	-	INCOMP. 5
5B	-	43°25'28.21 N 003°49'21.49"W	A	C56X	-	INCOMP. 5
6	-	43°25'30.28"N 003°49'27.51"W	A	B731	-	INCOMP. 6A, 6B
6A	-	43°25'29.64"N 003°49'26.80"W	A	C56X	-	INCOMP. 6
6B	-	43°25'29.99"N 003°49'27.99"W	A	C56X	-	INCOMP. 6
7	-	43°25'30.29"N 003°49'22.27"W	A	B738	-	INCOMP. 7A, 7B
7A	-	43°25'30.07"N 003°49'22.25"W	A	C56X	-	INCOMP. 7
7B	-	43°25'30.46"N 003°49'20.65"W	A	C56X	-	INCOMP. 7
8	-	43°25'31.98"N 003°49'26.66"W	A	B738	-	INCOMP. 8A, 8B
8A	-	43°25'31.01"N 003°49'25.78"W	A	C56X	-	INCOMP. 8
8B	-	43°25'32.05"N 003°49'26.62"W	A	C56X	-	INCOMP. 8
9	-	43°25'23.75"N 003°49'17.41"W	A	B738	-	INCOMP. 10
10	-	43°25'24.34"N 003°49'18.87"W	A	B763	-	INCOMP. 9, 11
11	-	43°25'24.51"N 003°49'20.26"W	A	B738	-	INCOMP. 10
12	-	43°25'28.19"N 003°49'19.30"W	A	B731	-	-
13	-	43°25'29.41"N 003°49'18.68"W	A	B738	-	-