

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 82/21
AIRAC 06-MAY-21

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 17-JUN-21 // EFFECTIVE DATE WEF 17-JUN-21

AD

SUP 82/21 17JUN21/17JUN22EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas AD.- Obras de Adecuación de obstáculos.

Hasta el 17 de junio de 2022 estimado, se realizarán trabajos de adecuación de obstáculos en los márgenes y franjas de las RWY 18R/36L, 14R/32L y 14L/32R, así como en las franjas de las TWY A10, A11, ZW1, Z1, Z3, Z14 y B6.

Las obras se realizarán en 3 fases divididas en diferentes subfases.

Las fechas de inicio y fin, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM. En el caso de que por condiciones meteorológicas adversas u operacionales una fase activada no pueda concluirse, se cancelará el NOTAM de activación y volverá a iniciarse cuando las condiciones lo permitan.

Los trabajos no se podrán realizar en caso de activación de LVP.

Diariamente, cuando se vuelvan a abrir al tráfico las calles de rodaje y pistas, la zona de las obras debe quedar en condiciones adecuadas para su uso (principalmente nivelada y libre de objetos que puedan poner en peligro las aeronaves en rodaje).

Las obras estarán debidamente señalizadas con balizamiento nocturno y diurno.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria. Se debe rodar a mínima potencia en los desvíos para evitar afección del chorro de motores en zonas con presencia de personal trabajando.

SUP 82/21 17JUN21/17JUN22EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas AD.- Obstacle Compliance Works.

Until 17 June 2022 (estimated), obstacle compliance works will take place in the margins and strips of RWY 18R/36L, 14R/32L and 14L/32R, as well as in the strips of TWY A10, A11, ZW1, Z1, Z3, Z14 and B6.

The works will be conducted in 3 phases divided into several subphases.

The start and end dates and any operational incident will be published by the corresponding NOTAM. In the event that due to adverse weather or operational conditions, an activated phase cannot be concluded, the activation NOTAM will be cancelled and the works initiated again when conditions allow.

Works will not be performed when the LVP are activated.

Each day, when the taxiways and runways are reopened to traffic, the working zone will be left in appropriate condition for use (principally, levelled and free of objects which could pose a hazard to taxiing aircraft).

All the works will be properly lit by day and by night.


Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery. Taxiing should be undertaken at minimum power on the diversions to avoid the impact of jet efflux in zones where personnel are working.

FASE 1 TRABAJOS EN RWY 14L/32R

La fase 1 se divide en 3 subfases.

PHASE 1. WORKS ON RWY 14L/32R

Phase 1 is divided into 3 subphases.



SUBFASE 1.1

Ubicación: franja RWY 14L/32R, zona suroeste.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y basamento.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas: cierre de RWY 14L/32R.

SUBFASE 1.2

Ubicación: franja no nivelada RWY 14L/32R, zona sureste.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas.

Horario: H24.

Restricciones operativas: ninguna.

SUBFASE 1.3

Ubicación: franja no nivelada RWY 14L/32R, zona noroeste.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y basamento.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas: cierre de TWY KA4, KA5 y K5.

SUBPHASE 1.1

Location: Strip of RWY 14L/32R, south-west zone.

Actions: Compliance works for catch basins and plinths.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions: Closure of RWY 14L/32R.

SUBPHASE 1.2

Location: Unlevelled strip of RWY 14L/32R, south-east zone.

Actions: Compliance works for catch basins.

Schedule: H24

Operational restrictions: None.

SUBPHASE 1.3

Location: Unlevelled strip of RWY 14L/32R, north-west zone.

Actions: Compliance works for catch basins and plinths.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.


Operational restrictions: Closure of TWY KA4, KA5 and K5.

FASE 2: TRABAJOS EN RWY 14R/32L

La fase 2 se divide en 4 subfases.

PHASE 2: WORKS ON RWY 14R/32L

Phase 2 is divided into 4 subphases.



SUBFASE 2.1

Ubicación: franja y RESA RWY14R/32L, zona sur.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y eliminación de obstáculos.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas: cierre de RWY 14R/32L.

SUBFASE 2.2

Ubicación: franja RWY14R/32L, zona suroeste.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas: cierre de RWY 14R/32L.

SUBFASE 2.3

Ubicación: franja RWY 14R/32L, zona noroeste.

Actuaciones:

- Trabajos de adecuación de arquetas e imbornales.
- Adecuación de canaleta.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas:

- Cierre de RWY 14R/32L.
- TWY A10 y A11 cerradas de forma no simultánea.

SUBPHASE 2.1

Location: Strip and RESA RWY14R/32L, south zone.

Actions: Catch basin compliance and obstacle elimination works.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions: Closure of RWY 14R/32L.

SUBPHASE 2.2

Location: Strip of RWY 14R/32L, south-west zone.

Actions: Compliance works for catch basins.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions: Closure of RWY 14R/32L.

SUBPHASE 2.3

Location: Strip of RWY 14R/32L, north-west zone.

Actions:

- Compliance works for catch basins and scuppers.
- Compliance works for drainage channel.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions:

- Closure of RWY 14R/32L.
- TWY A10 and A11 closed, but not simultaneously.

SUBFASE 2.4

Ubicación: RESA RWY 14L/32R zona norte.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y eliminación de obstáculos.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas: cierre de RWY 14R/32L.

SUBPHASE 2.4

Location: RESA RWY 14L/32R, north zone.

Actions: Catch basin compliance and obstacle elimination works.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.


Operational restrictions: Closure of RWY 14R/32L.

FASE 3: TRABAJOS EN RWY 18R/36L

La fase 3 se divide en 5 subfases.

PHASE 3: WORKS ON RWY 18R/36L

Phase 3 is divided into 5 subphases.



SUBFASE 3.1

Ubicación: RESA RWY 18R/36L, zona norte. Franja de TWY Z14.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas:

- Cierre de RWY 18R/36L.
- Cierre de TWY Z14.

SUBPHASE 3.1

Location: RESA RWY 18R/36L, north zone. Strip of TWY Z14.

Actions: Compliance works for catch basins.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions:

- Closure of RWY 18R/36L.
- Closure of TWY Z14.

SUBFASE 3.2

Ubicación: franja RWY 18R/36L, zona oeste.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y pozos de drenaje.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas: cierre de RWY 18R/36L.

SUBPHASE 3.2

Location: Strip of RWY 18R/36L, west zone.

Actions: Compliance works for catch basins and wells.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions: Closure of RWY 18R/36L.

SUBFASE 3.3

Ubicación: franja RWY 18R/36L, zona suroeste. Franja TWY ZW1.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y pozos de drenaje.

Horario: H24.

Restricciones operativas:

- Cierre de RWY 18R/36L.
- Cierre de TWY ZW1.

SUBFASE 3.4.

Ubicación: franja de RWY 18R/36L, zona sureste. Franjas de TWY Z1 y Z3.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y pozos de drenaje.

Horario: H24.

Restricciones operativas:

- Cierre de RWY 18R/36L.
- Cierre de TWY Z1, Z3 y B5.

SUBFASE 3.5

Ubicación: franja de RWY 18R/36L, zona este.

Actuaciones: trabajos de adecuación de arquetas y pozos de drenaje.

Horario: nocturno, de 2300 a 0700 LT.

Restricciones operativas:

- Cierre de RWY18R/36L.
- Cierre de TWY B6.

SUBPHASE 3.3

Location: Strip of RWY 18R/36L, south-west zone. Strip of TWY ZW1.

Actions: Compliance works for catch basins and wells.

Schedule: H24.

Operational restrictions:

- Closure of RWY 18R/36L.
- Closure of TWY ZW1.

SUBPHASE 3.4

Location: Strip of RWY 18R/36L, south-east zone. Strips of TWY Z1 and Z3.

Actions: Compliance works for catch basins and wells.

Schedule: H24.

Operational restrictions:

- Closure of RWY 18R/36L.
- Closure of TWY Z1, Z3 and B5.

SUBPHASE 3.5

Location: Strip of RWY 18R/36L, east zone.

Actions: Compliance works for catch basins and wells.

Schedule: Night-time, from 2300 to 0700 LT.

Operational restrictions:

- Closure of RWY18R/36L.
- Closure of TWY B6.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK