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ALICANTE/Alicante-Elche Miguel Hernández AD (LEAL). - 
Regeneración de pavimento en calles de rodaje y 
adecuación de franja de RWY y TWY. 

Hasta el 30 de noviembre de 2024 (estimado), se estarán 
realizando obras de regeneración de pavimento en calles de 
rodaje y adecuación de franjas de pista y TWY. 
Las obras se llevarán a cabo en 11 fases, siendo las áreas 
afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el 
presente documento. 
Las fechas de inicio y fin de cada fase y de cada tramo horario, 
así como cualquier incidencia operativa, se publicarán 
mediante el correspondiente NOTAM. 
Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y 
balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de 
personal y maquinaria. 
No se realizarán trabajos cuando estén activados los 
Procedimientos de Visibilidad Reducida. 
La operación de helicópteros en los periodos de activación de 
cada fase puede verse afectada por el cierre de determinadas 
calles de rodaje, de modo que, para el abandono y/o acceso 
a/de pista y rodaje de aeronaves, se seguirán en todo 
momento instrucciones de ATC. 
Durante la activación de cualquier fase, no se permitirán 
operaciones de aeronaves de letra de clave E y F, salvo 
operaciones de contingencia. 
En las diferentes fases de ejecución está planteado programar 
los trabajos según los siguientes tramos horarios: 

Horario A (Alta afección operativa): 0600:2100 UTC. 
Horario B (Moderada afección operativa): 2100:0600 UTC. 
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ALICANTE/Alicante-Elche Miguel Hernández AD (LEAL).-  
Taxiway resurfacing and RWY and TWY strip 
refurbishment.  

Until 30 November 2024 (estimated), taxiway resurfacing and 
runway and TWY strip refurbishment works shall be under 
way. 
The works shall be conducted in 11 phases, and the areas 
affected in each are those specified in this document.  
 
The start and end dates of each phase and time window, as 
well as any operational incident, shall be published via the 
corresponding NOTAM. 
All work areas shall be duly marked and l it. Caution is 
recommended due to the presence of personnel and 
machinery. 
No works shall be performed when Low Visibility Procedures 
are active. 
Helicopter operations during the activation periods of each 
phase might be affected by the closure of certain taxiways, so 
that ATC instructions shall be followed at all times, for exiting 
and/or accessing the runway and taxiing of aircraft. 
 
During the activation of any phase, code letter E and F aircraft 
operations shall not be permitted, except for contingency 
operations. 
It is envisaged that the works in the different phases shall be 
scheduled in the following time windows: 

Time window A (High operational impact): 0600:2100 UTC. 
Time window B (Moderate operational impact): 2100:0600 
UTC.
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FASE 1. REGENERACIÓN TWY PARALELA C1 Y C3. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY C1, C4 y GATE C: H24, 
Cierre TWY C3, C5 y C6: horario B, 
Cierre PRKG 16, 18,18A, 20 y 22: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY C1 y GATE C cerradas. Rodaje alternativo por la calle 
interior de plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por TWY C2 a 

plataforma o bien por C7, entrada a 
pista por TWY C9, rodaje por pista y 
salida a plataforma por TWY A2. 
Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C7 y entrada para 
despegue por TWY C9. Guiado por 
señalero. 

PHASE 1. RESURFACING PARALLEL TWY C1 AND C3. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY C1, C4 and GATE C: 24H, 
Closure TWY C3, C5 and C6: time window B, 
Closure PRKG 16, 18,18A, 20 and 22: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY C1 and GATE C closed. Alternative taxiing along the 
inner apron road. 

Time Window B: 
Landing via RWY 10: Exit runway via C2 to apron or C7, 

enter runway via C9, taxi on runway 
and exit to apron via TWY A2. 
Guidance by signalman. 

 
Take-off via RWY 28: Enter runway via TWY A4, A5 or A6, 

taxi along runway, exit runway via 
TWY C7 and runway via TWY C9 for 
take-off. Guidance by signalman 
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FASE 2. REGENERACIÓN TWY PARALELA C1, C3 y C4. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY C1, C4 y GATE C: H24. 
Cierre TWY C3, C5 y C6: en horario B. 
Cierre PRKG 16, 18,18A, 20 y 22: 24H. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY C1 y GATE C cerradas. Rodaje alternativo por la calle 
interior de plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por TWY C2 o bien 

por TWY C7, entrada a pista por 
TWY C9, rodaje por pista y salida a 
plataforma por TWY A2. Guiado por 
señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C7 y entrada para 
despegue por TWY C9. Guiado por 
señalero. 

PHASE 2. RESURFACING PARALLEL TWY C1, C1 AND C4. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY C1, C4 and GATE C: 24H. 
Closure TWY C3, C5 and C6: in time window B. 
Closure of PRKG 16, 18,18A, 20 and 22: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY C1 and GATE C closed. Alternative taxiing along the 
inner apron road. 

Time Window B: 
Landing via RWY 10: exit runway via TWY C2 or TWY C7, 

enter runway via TWY C9, taxi on 
runway and exit to apron via TWY A2. 
Guidance by signalman. 

 
Take-off via RWY 28: enter runway via TWY A4, A5 or A6, 

taxi along runway, exit runway via 
TWY C7 and runway via TWY C9 for 
take-off. Guidance by signalman. 
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FASE 3. REGENERACIÓN TWY PARALELA B2, C3 y C4. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Ubicación: TWY B2, C3, C4, C5 y C6. 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY B2 Y C4: H24, 
Cierre TWY C3, C5 y C6 : horario B. 
Cierre PKRG 8, 10, 12, 14 y 16: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY B2 cerrada. Rodaje alternativo por la calle interior de 
plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por TWY C2 a 

plataforma o bien por TWY C7, 
entrada a pista por TWY C9, rodaje 
por pista y salida a plataforma por 
TWY A2. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C7 y entrada para 
despegue por TWY C9. Guiado por 
señalero. 

PHASE 3. RESURFACING PARALLEL TWY B2, C3 AND C4. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Location: TWY B2, C3, C4, C5 and C6. 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY B2 AND C4: 24H 
Closure TWY C3, C5 and C6 : time window B. 
Closure PKRG 8, 10, 12, 14 and 16: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY B2 closed. Alternative taxiing along the inner apron 
road. 

Time Window B: 
Landing on RWY 10: exit runway via TWY C2 to apron or 

TWY C7, enter runway via TWY C9, 
taxi on runway and exit to apron via 
TWY A2. Guidance by signalman. 

 
Take-off from RWY 28: enter runway via TWY A4, A5 or 

A6, taxi on runway, exit runway via 
TWY C7 and enter runway via TWY 
C9 for take-off. Guidance by 
signalman. 
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FASE 4. REGENERACIÓN TWY PARALELA B2 y GATE D. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY B2: H24, 
Cierre TWY C1, C2, C3, D y GATE C: horario B, 
Cierre PRKG 8, 10, 12, 14 y 16: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY B2 cerrada. Rodaje alternativo por la calle interior de 
plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por TWY C4 a 

plataforma,o bien por TWY C7, 
entrada a pista por TWY C9, rodaje 
por pista y salida a plataforma por 
TWY A2. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C4 y entrada para 
despegue por TWY C5, C7, C8 o 
C9. Guiado por señalero. 

PHASE 4. RESURFACING PARALLEL TWY B2 and GATE D. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY B2: 24H 
Closure TWY C1, C2, C3, D and GATE C: time window B, 
Closure PRKG 8, 10, 12, 14 and 16: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY B2 closed. Alternative taxiing along the inner apron 
road. 

Time Window B: 
Landing on RWY 10: exit runway via TWY C4 to apron, or 

TWY C7, enter runway via TWY C9, 
taxi on runway and exit to apron via 
TWY A2. Guidance by signalman. 

 
Take-off from RWY 28: enter runway via TWY A4, A5 or 

A6, taxi on runway, exit runway via 
TWY C4 and enter runway via TWY 
C5, C7, C8 or C9 for take-off. 
Guidance by signalman. 
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FASE 5. REGENERACIÓN TWY B1, GATE B y GATE D. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY B1, B2 y GATE B: H24. 
Cierre TWY C1, C2, C3 y GATE D: horario B. 
Cierre PRKG 2, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C y 8: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY B1 y B2, GATE B, cerradas. Rodaje alternativo por la 
calle interior de plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por TWY C4 o bien 

por TWY C7, entrada a pista por 
TWY C9, rodaje por pista y salida a 
plataforma por TWY A2. Guiado por 
señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C4 y entrada para 
despegue por TWY C5, C7, C8 o 
C9. Guiado por señalero. 

PHASE 5. RESURFACING TWY B1, GATE B and GATE D. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY B1, B2 and GATE B: H24. 
Closure TWY C1, C2, C3 and GATE D: time window B. 
Closure PRKG 2, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C and 8: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY B1 and B2, GATE B closed. Alternative taxiing along 
the inner apron road. 

Time Window B: 
Landing via RWY 10: exit runway via TWY C4 or C7, enter 

runway via TWY C9, taxi on runway 
and exit to apron via TWY A2. 
Guidance by signalman. 

 
Take-off via RWY 28: enter runway via TWY A4, A5 or A6, 

taxi on runway, exit runway via TWY 
C4 and enter runway via TWY C5, C7, 
C8 or C9 for take-off. Guidance by 
signalman. 
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FASE 6. REGENERACIÓN TWY A1-GATE A, A3 y B1-GATE 
B. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY A2, B1, B2 y GATE B: H24, 
Cierre TWY A1, A3 y GATE A: horario B. 
Cierre PRKG 2, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C y 8: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY B1, B2 y GATE B cerradas. Rodaje alternativo por la 
calle interior de plataforma. 

Horario B:  
Aterrizaje por RWY 28: salida de pista por TWY A4, entrada 

a pista por TWY A6, rodaje por pista 
y salida a plataforma por TWY C2 o 
C4. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 10: entrada a pista por TWY C5, C7, 
C8 o C9, rodaje por pista, salida de 
pista por TWY A4 y entrada para 
despegue por TWY A6. Guiado por 
señalero. 

PHASE 6. RESURFACING TWY A1-GATE A, A3 AND B1-
GATE B. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY A2, B1, B2 and GATE B: 24H 
Closure TWY A1, A3 and GATE A: time window B. 
Closure PRKG 2, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C and 8: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY B1, B2 and GATE B closed. Alternative taxiing along 
the inner apron road. 

Time Window B:  
Landing on RWY 28: exit runway via TWY A4, enter 

runway via TWY A6, taxi on runway 
and exit to apron via TWY C2 or C4. 
Guidance by signalman. 

Take-off from RWY 10: enter runway via TWY C5, C7, C8 
or C9, taxi on runway, exit runway 
via TWY A4 and enter runway via 
TWY A6 for take-off. Guidance by 
signalman. 
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FASE 7. REGENERACIÓN TWY A1-GATE A y TWY A3. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY A2: H24, 
Cierre TWY A1, A3 y GATE A: horario B. 
Cierre PRKG 2: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario B: 

Aterrizaje por RWY 28: salida de pista por TWY A4, entrada 
a pista por TWY A6, rodaje por pista 
y salida a plataforma por TWY C2 o 
C4. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 10: entrada a pista por TWY C5, C7, 
C8 o C9, rodaje por pista, salida de 
pista por TWY A4 y entrada para 
despegue por TWY A6. Guiado por 
señalero. 

 

PHASE 7. RESURFACING TWY A1-GATE A and TWY A3. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY A2: 24H 
Closure TWY A1, A3 and GATE A: time window B. 
Closure PRKG 2: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window B: 

Landing on RWY 28: exit runway via TWY A4, enter 
runway via TWY A6, taxi on runway 
and exit to apron via TWY C2 or C4. 
Guidance by signalman. 

Take-off from RWY 10: enter runway via TWY C5, C7, C8 
or C9, taxi on runway, exit runway 
via TWY A4 and enter runway via 
TWY A6 for take-off. Guidance by 
signalman. 
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FASE 8. REGENERACIÓN TWY PARALELA B1, C3 Y C4. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY C4, B1, B2 y GATE B: H24. 
Cierre TWY C3, C5 y C6: horario B. 
Cierre PRKG 2, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C y 8: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A: 

TWY B1, B2 y GATE B cerradas. Rodaje alternativo por la 
calle interior de plataforma.  

Horario B:  
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por  TWY C2 a 

plataforma, o bien por TWY C7, 
entrada a pista por TWY C9, rodaje 
por pista y salida a plataforma por 
TWY A2. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C7 y entrada para 
despegue por TWY C9. Guiado por 
señalero. 

PHASE 8. RESURFACING PARALLEL TWY B1, C3 AND C4. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY C4, B1, B2 and GATE B: 24H. 
Closure TWY C3, C5 and C6: time window B. 
Closure PRKG 2, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C and 8: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A: 

TWY B1, B2  and GATE B closed. Alternative taxiing along 
the inner apron road. 

Time Window B: 
Landing on RWY 10: exit runway via TWY C2 to apron or 

TWY C7, enter runway via TWY C9, 
taxi on runway and exit to apron via 
TWY A2. Guidance by signalman.  

 
Take-off from RWY 28: enter runway via TWY A4, A5 or 

A6, taxi on runway, exit runway via 
TWY C7 and enter runway via TWY 
C9 for take-off. Guidance by 
signalman. 
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FASE 9. REGENERACIÓN TWY PARALELA A1, A3, B2 Y 
GATE A. 

ZONA CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY A2 y B2: H24. 
Cierre TWY A1, A3 y GATE A: horario B. 
Cierre PRKG 2, 8, 10, 12, 14 y 16: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY B2, cerrada. Rodaje alternativo por la calle interior de 
plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 28: salida de pista por TWY A4, entrada 

a pista por TWY A6, rodaje por pista 
y salida a plataforma por TWY C2 o 
C4. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 10: entrada a pista por TWY C5, C7, 
C8 o C9, rodaje por pista, salida de 
pista por TWY A4 y entrada para 
despegue por TWY A6. Guiado por 
señalero. 

PHASE 9. RESURFACING PARALLEL TWY A1, A3, B2 AND 
GATE A. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY A2 and B2: 24H. 
Closure TWY A1, A3 and GATE A: time window B. 
Closure PRKG 2, 8, 10, 12, 14 and 16: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY B2, closed. Alternative taxiing along the inner apron 
road. 

Time Window B: 
Landing on RWY 28: exit runway via TWY A4, enter 

runway via TWY A6, taxi on runway 
and exit to apron via TWY C2 or C4. 
Guidance by signalman. 

Take-off from RWY 10: enter runway via TWY C5, C7, C8 
or C9, taxi on runway, exit runway 
via TWY A4 and enter runway via 
TWY A6 for take-off. Guidance by 
signalman. 
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FASE 10. REGENERACIÓN TWY PARALELA C1 Y GATE D. 

CERRADA HORARIO A 
 

 

ZONA CERRADA HORARIO B 
 

 
Horario: Los trabajos se llevarán a cabo en horario A y B, 

según NOTAM de activación de estado operativo. 
 
Restricciones operativas: 

Cierre TWY C1 Y GATE C: H24. 
Cierre TWY C2, C3 y GATE D: horario B. 
Cierre PRKG 16, 18, 18A, 20 y 22: H24. 

Afecciones al rodaje de aeronaves: 
Horario A:  

TWY C1 y GATE C, cerradas. Rodaje alternativo por la calle 
interior de plataforma. 

Horario B: 
Aterrizaje por RWY 10: salida de pista por TWY C4 o C7, 

entrada a pista por TWY C9, rodaje 
por pista y salida a plataforma por 
TWY A2. Guiado por señalero. 

Despegue por RWY 28: entrada a pista por TWY A4, A5 o 
A6, rodaje por pista, salida de pista 
por TWY C4 y entrada para 
despegue por TWY C5, C7, C8 o 
C9. Guiado por señalero. 

PHASE 10. RESURFACING PARALLEL TWY C1 AND GATE D. 

AREA CLOSED TIME WINDOW A 
 

 

AREA CLOSED TIME WINDOW B 
 

 
Schedule: The works shall take place during time windows A 

and B, in accordance with the operational status 
activation NOTAM. 

Operational Restrictions: 
Closure TWY C1 AND GATE C. 
Closure TWY C2, C3 and GATE D: time window B. 
Closure PRKG 16, 18, 18A, 20 and 22: 24H. 

Impact on Aircraft Taxiing: 
Time Window A:  

TWY C1 and GATE C, closed. Alternative taxiing along the 
inner apron road. 

Time Window B: 
Landing on RWY 10: exit runway via TWY C4 or C7, enter 

runway via TWY C9, taxi on runway 
and exit to apron via TWY A2. 
Guidance by signalman. 

Take-off from RWY 28: enter runway via TWY A4, A5 or 
A6, taxi on runway, exit runway via 
TWY C4 and enter runway via TWY 
C5, C7, C8 or C9 for take-off. 
Guidance by signalman. 
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FASE 11. ADECUACIÓN DE PEINE Y DRENAJE DE 
ARQUETAS EN ZONA DE PISTA. 
 
 

 
Horario: Los trabajos se l levarán a cabo en horario de 

madrugada sin operación coordinada, según NOTAM 
de activación de estado operativo. 

 
Restricciones operativas: Cierre de RWY. 
Afecciones al rodaje de aeronaves: sin operaciones. 

PHASE 11. COMPLIANCE OF COMB AND CATCH BASIN 
DRAINAGE IN THE RUNWAY AREA. 
 
 

 
Time window: The works shall take place in the early morning 

time window without coordinated operations, 
according to the operational status activation 
NOTAM. 

Operational Restrictions: Closure RWY. 
Impact on aircraft taxiing: no operations 
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