

# ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

**AIS-ESPAÑA**

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: [ais@enaire.es](mailto:ais@enaire.es)

Web: [www.enaire.es](http://www.enaire.es)

**ENAIRE**  
**DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**  
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2  
Kudos Innovation Campus Las Mercedes  
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 184/26

01-OCT-26

**AD**

**CANCEL: SUP 92/25**

**SUP 184/26**

**01OCT26/15MAY27EST**

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

## **PAMPLONA AD (LEPP).- Obras de ampliación de Franja.**

Hasta el 15 de mayo de 2027 estimado, se realizarán trabajos de ampliación de la franja oeste de la RWY 15/33, nivelación, ejecución de bancos de tubos y reposición de servicios afectados.

Las obras se realizarán en 3 fases. Las fechas de inicio y fin, así como cualquier afección a la operativa, se publicará mediante el correspondiente NOTAM.

Las obras estarán debidamente señalizadas con balizamiento nocturno y diurno.

No se afectará a la normal operativa de las aeronaves.

### **FASE 0: TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN, REPLANTEO Y TOMA DE DATOS**

Ubicación: Franja oeste de RWY 15/33.

Actuaciones:

- Toma de datos topográficos.
- Geotecnia.
- Toma de datos.

Duración estimada: 3 meses.

Horario: H24. Los trabajos se adaptarán al tráfico en cada momento.

Restricciones operativas:

Los trabajos con afección operativa se realizarán en ventanas sin operaciones en constante contacto con TWR con tiempo de respuesta de retirada de 5 minutos o fuera del horario operativo.

## FASE 1: TRABAJOS EN FRANJA DE PISTA

Ubicación: Franja nivelada oeste de RWY 15/33 y plataforma SEI.

Actuaciones:

- Nivelación de la franja.
- Adecuación de arquetas y elementos afectados.
- Obra civil.
- Adecuación drenaje plataforma SEI.

Duración estimada: 7 meses.

Horario: H24. El horario de los trabajos se adaptará a la minoración de las afectaciones sobre la operatividad del aeropuerto.


Nocturno no operativo de 2345 a 0600 LT, se publicará mediante NOTAM. Este horario podría verse alterado por las necesidades operativas del aeropuerto.

La no posibilidad de operación de vuelos de transporte de órganos vitales será publicado con NOTAM específico.

Horario diurno: 0630 a 2345 LT, se publicará mediante NOTAM, en ventanas sin operaciones en constante contacto con TWR.

Restricciones operativas:

Los trabajos con afección operativa se realizarán fuera del horario operativo o en ventanas sin operaciones con tiempo de respuesta de retirada de 5 minutos.



- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- LÍMITE DE PLATAFORMA // APRON LIMIT
- ZONA RESTRINGIDA // RESTRICTED AREA

## FASE 2: TRABAJOS FUERA DE FRANJA NIVELADA

Ubicación: Zona oeste de RWY 15/33, fuera de franja nivelada de pista.

Actuaciones:

- Movimiento de tierras en la franja no nivelada.
- Adecuación de arquetas y elementos afectados.

Duración estimada: 7 meses.

Horario: H24, se publicará mediante NOTAM.

Restricciones operativas:

- Ninguna.

