

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 142/26

AIRAC 23-JUL-26

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 03-SEP-26

AD

SUP 142/26

03SEP26/03SEP27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AD (LEBL).- Construcción nueva salida rápida de RWY 02/20.

Hasta el 03 de septiembre del 2027 estimado, se llevarán a cabo actuaciones en RWY 02/20 y RWY 06L/24R del Aeropuerto BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona – El Prat.

Descripción de las actuaciones:

Las actuaciones consistirán en la construcción de una nueva salida rápida RET A1 de la RWY 02/20.

Durante la ejecución de los trabajos, los pilotos podrán observar presencia de maquinaria y trabajadores en las cercanías de intersección de RWY 02/20 y RWY 06L/24R. Todos los trabajos se realizarán manteniendo las distancias de seguridad adecuadas mientras las pistas estén activas.

En determinadas fases de obras se procederá al cierre mediante NOTAM de las pistas o calles de rodaje afectadas por los trabajos.

En caso de activación de procedimientos LVP, se detendrán los trabajos, y los equipos y trabajadores abandonarán el área de maniobras.

Fases de Obra y afectación operativa:

A continuación, se indica la planificación inicial de las diversas fases de obras y las afectaciones operativas prevista. Está planificación podrá alterarse en función de las circunstancias de la ejecución de la obra y de la operativa.

Los periodos concretos en los que se aplicarán las afectaciones operativas, su duración y PPR se establecerán mediante NOTAM.

FASES DE OBRA Y AFECTACIONES OPERATIVAS

FASE	HORARIO TRABAJOS	AFECTACIÓN OPERATIVA	OBSERVACIONES
0	Horario nocturno 2300-0700 LT	Cierre nocturno de RWY 02/20 y RWY 06L/24R. Trabajos condicionados a la disponibilidad de configuración WLL.	PPR de 30 min para la reapertura de RWY 06L/24R y RWY 02/20.

- SUP 142/26 -