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GRAN CANARIA AD (GCLP).- Obras en los accesos a cabeceras de RWY 03L y 03R.

Hasta el 17 abril de 2026 estimado se llevaran a cabo en el aeropuerto los trabajos correspondientes
al proyecto de ampliacién de accesos a la cabecera 03 en el aeropuerto de GRAN CANARIA, con
actuaciones en las TWY R1, Z2, 26, Z7Y /8, y en la cabecera de la RWY 03R.

Las obras se llevaran a cabo en tres fases, siendo las areas afectadas en cada una de ellas las que se
reflejan en el presente documento.

La ejecucion de las fases no necesariamente debera realizarse en el orden expuesto.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, asi como cualquier incidencia operativa se publicaran mediante
el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estaran debidamente senalizadas y balizadas. Se recomienda precaucion
debido a la presencia de personal y maquinaria.

Los trabajos se realizaran en horario diurno y nocturno en coordinacion con el aeropuerto.
Condiciones operativas comunes a todas las fases de la obra:

— No se autorizan operaciones de aeronaves de letra de clave F
— Los helicopteros sin carta de exencion operaran en la FATO ubicada junto al ARP

— Las pruebas de motor se realizaran en TWY R9L. En configuracién sur solo se autorizaran a
aeronaves tipo ATR, EMBRAER E195-E2 o similares.

FASE 1: Trabajos en THR 03L, TWY Z2 y Z6.

Fase finalizada.
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FASE 2: Trabajos en THR O3L, TWY R1, Z4 y Z7.

Instalaciones afectadas:

— RWY 03L/21R cerrada, excepto A5 y operacion de helicopteros en FATO ARP Apagadas
todas las ayudas visuales excepto luces de borde de pista durante operaciones nocturnas de
helicopteros en FATO ARP

- TWY R1, Sb, Z1, Z3, 74, 75, Z7 y 78 cerradas.

- TWY Z6 abierta, con balizamiento y barras de paradas disponibles en ambos sentidos
(ATENCION: apertura de nuevo acceso a RWY 03R/21L).

— GP O3L y LOC 21R fuera de servicio.

Condiciones de operacién durante esta fase:
Configuracion norte:

Despegues vy aterrizajes por RWY 03R.
Las maniobras de aproximacion disponibles seran las siguientes:
- IAC 4 LOC Z RWY 03L (*);
—IAC 5 LOCY RWY 03L (*);
- IAC 6 LOC X RWY 03L (*);
- IAC 7VOR RWY 03L (*);
- |IAC 20 RNP B.

(*) Solo desplazamiento lateral a RWY 03R con altitudes minimas de circuito (ver AD 2-GCLP casilla
22, procedimientos de vuelo).

Se accedera a la RWY 03R por las TWY R2, Z2 y Z6 utilizando los puntos de espera de la pista en
TWY Z2 y Z6 para secuenciar traficos. En caso de despegue abortado que no pudiese abandonar por
TWY S6, se abandonara por extremo de pista y TWY S7.

Las aeronaves que aterricen en RWY 03R abandonaran pista por TWY S6 o final de pista.
Configuracién sur:

Despegues y aterrizajes por RWY 21L. Las maniobras de aproximacion disponibles seran las
siguientes:

- IAC 11 RNPY RWY 21L;



- 1AC 16 VOR RWY 21R, solo desplazamiento lateral a RWY 21L con altitudes minimas de
circuito (ver AD 2-GCLP casilla 22, procedimientos de vuelo);

- |AC 20 RNP B.

Se procedera a la RWY 21L por las TWY R8, R9R/RIL y S7 utilizando el punto de espera en TWY
R9R/RIL o S7 para secuenciar traficos.

En caso de despegues abortados, la aeronave abandonara la pista por el final de la pista y los TWY Z6
y Z2.

Las aeronaves que aterricen en RWY 21L abandonaran por extremo de pistay TWY Z6 vy Z2.

La Unica salida de RWY 21L es por TWY Z6, sin cruzar las luces rojas de extremo de pista.
Operacién de traficos militares (en cualquier configuracién):

Aterrizaje y despegue por RWY 03R/21L segun informaciéon publicada en AD 2-GCLP
Operaciones de helicépteros (en cualquier configuracién):

Los vuelos operacionales con carta de exencion operaran por FATO E, FATO J o ARP En caso de que
fuera necesario operar en FATO J, se coordinara el procedimiento de retirada de equipos trabajando
en TWY R1 que afecten a las areas de proteccion de la FATO.

El resto de helicopteros (sin carta de exencion) podran operar en el ARP El acceso y abandono de

FATO ARP se realizara exclusivamente via TWY S1 o S2. Para la operacién nocturna de helicépteros en
FATO ARP se encendera balizamiento de borde de RWY 03L/21R.



FASE 2 - CONFIGURACIGN NORTE // PHASE 2 - NORTH CONFIGURATION

-— o= . sl ]
'. dd & =

SUR /f SOUTH APN

MORTE A HORTH APM
AMPLISCION SUR &/ SOUTH EXTEMSICN APN
R3

72 ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
ZOMNA DE TRABAIO // WORKING AREA
DESPEGUES // DEPARTURES
—»— ATERRIZAIES // ARRIVALS
CIERRE TEMPORAL // TEMPORARY CLOSURE
xxx CIERRE PERMANENTE // PERMANENT CLOSLIRE
ZONA DE TRABAJO NOCTURNO // NIGHT WORKING AREA



FASE 2 - CONFIGURACION SUR // PHASE 2 - SOUTH CONFIGURATION
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AMPLIACION SUE /7
R3

R1

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
ZOMA DE TRABAJO // WORKING AREA
DESPEGUES // DEPARTURES
—»— ATERRIZAIES // ARRIVALS
CIERRE TEMPORAL // TEMPORARY CLOSURE
xxx (CIERRE PERMANENTE // PERMANENT CLOSLIRE
ZONA DE TRABAJO NOCTURNO /f NIGHT WORKING AREA

FASE 3: Actuaciones en THR 03R, TWY Z7 y Z8.

La fase se divide en dos subfases:

- Subfase 3.1: trabajos en TWY Z8; y

- Subfase 3.2: trabajos en THR 03R y TWY Z7.

Las condiciones de operacion para aeronaves civiles son las mismas en ambas subfases.

La operacion de aeronaves militares variara segun la subfase.
Instalaciones afectadas:

— RWY 03R/21L cerrada, excepto emergencias militares.
- TWY R1, Sb, Z1, Z3, Z4, Z5y Z7 cerradas.
— TWY Z8 cerrada, excepto trafico militar durante la subfase 3.1.

— TWY R13 cerrada, excepto trafico militar durante la subfase 3.2.



— Ayudas visuales de RWY 03R/21L apagadas, salvo emergencia militar.

— GP 03L fuera de servicio.
Condiciones de operacién durante esta fase:
Configuracién norte:

Despegues y aterrizajes por la RWY 03L, excepto emergencias militares que podran operar en RWY
03R.

Las maniobras de aproximacion disponibles seran las siguientes:
- IAC 4 LOC Z RWY 03L;
- IAC 5 LOCY RWY 03L;
- IAC 6 LOC X RWY 03L;
- |IAC 7 VOR RWY 03L;
- IAC 8 RNP RWY 03L (LPV ONLY);
- IAC 19 RNP A.
Las aeronaves civiles:
— Accederan a la RWY 03L unicamente via TWY Z2,
— Abandonaran la RWY 03L via S3 o por final de pista via R9L/R9R.
Las aeronaves militares sin emergencia:

— Accederan a la RWY 03L Unicamente a través de TWY Z2. Rodaje hacia TWY Z2 via R18, S7,
RIR, rodadura exterior civil y R2,

- Abandonaran la RWY 03L por el final de pista via S7 y R18.

Las aeronaves militares en emergencia (QRA y SAR): operaran en RWY 03R, con la necesaria
activacion del procedimiento de retirada de personal de obra.

— Accederan a la RWY 03R via:
— TWY R13 durante la subfase 3.1; y
— TWY Z8 durante la subfase 3.2.

— Abandonaran la RWY 03R viaTWY S8, K o R18.

Configuracién sur:



Despegues vy aterrizajes por RWY 21R, excepto emergencias militares en misiéon de emergencia que
podran operar por la RWY 21L.

Todas las maniobras de aproximacion a RWY 21R estaran disponibles.
Las aeronaves civiles:

— Accederan a RWY 21R via TWY RIL/R:

— Abandonaran la RWY 21R viaTWY S1 o por el final de pista via TWY Z2.
Las aeronaves militares sin emergencia:

— Accederan a la RWY 21R viaTWY R18y S7.

— Abandonaran la RWY 21R via TWY S1 o por el final de pista via TWY Z2. Rodaje hacia la base
militar via rodadura exterior civil, R9R, S7 y R18.

Las aeronaves militares en emergencia (QRA y SAR) operardn en RWY 21L, con la necesaria
activacion del procedimiento de retirada de personal de obra.

— Accederéan a la RWY 21L via:
- TWY R13 en la subfase 3.1; y
- TWY Z8 en la subfase 3.2.
— Abandonaran la RWY 21L via:
— GATE K, TWY S8, R13 en la subfase 3.1; o
- TWY Z2 en la subfase 3.2.
Operaciones de helicdpteros (en cualquier configuracién):
Los vuelos operacionales con carta de exencion operaran por FATO E, FATO J o ARP

El resto de helicopteros (sin carta de exencion) podran operar en el ARP



FASE 3.1 - CONFIGURACION NORTE // PHASE 3.1 - NORTH CONFIGURATION
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SUR /f SOUTH APN

MORTE A HORTH APM
AMPLISCION SUR &/ SOUTH EXTEMSICN APN

7722 ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
ZONA DE TRABAIO // WORKING AREA
DESPEGUES // DEPARTURES
—»— ATERRIZAJES // ARRIVALS
DESPEGUES MILITARES 5IN EMERGENCIA // NOMN-EMERGENCY MILITARY DEPARTURES
ATERRIZAJES MILITARES SIN EMERGENCIA // MOM-EMERGENCY MILITARY ARRIVALS
=»— DESPEGUES EN CASO DE EMERGENCIA MILITAR // MILITARY DEPARTURES IM CASE OF EMERGENCY
CIERRE TEMPORAL // TEMPORARY CLOSURE
XXX CIERRE PERMANENTE // PERMANENT CLOSURE



FASE 3.1 - CONFIGURACION SUR // PHASE 3.1 - SOUTH CONFIGURATION
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SUR /f SOUTH APN

MORTE A HORTH APM
AMPLIACION SUR /7 SOUTH EXTEMSICN APN

%] Rd ké R7 RS

7722 ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
ZONA DE TRABAIO // WORKING AREA
DESPEGUES // DEPARTURES
—»— ATERRIZAJES // ARRIVALS
DESPEGUES MILITARES 5IN EMERGENCIA // NOMN-EMERGENCY MILITARY DEPARTURES
ATERRIZAJES MILITARES SIN EMERGENCIA // MOM-EMERGENCY MILITARY ARRIVALS
=»— DESPEGUES EN CASO DE EMERGENCIA MILITAR // MILITARY DEPARTURES IM CASE OF EMERGENCY
CIERRE TEMPORAL // TEMPORARY CLOSURE
XXX CIERRE PERMANENTE // PERMANENT CLOSURE



FASE 3.2 - CONFIGURACION NORTE // PHASE 3.2 - NORTH CONFIGURATION
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SUR /f SOUTH APN

MORTE A HORTH APM
AMPLISCION SUR &/ SOUTH EXTEMSICN APN
R3

7722 ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
ZONA DE TRABAIO // WORKING AREA
DESPEGUES // DEPARTURES
—»— ATERRIZAJES // ARRIVALS
DESPEGUES MILITARES 5IN EMERGENCIA // NOMN-EMERGENCY MILITARY DEPARTURES
ATERRIZAJES MILITARES SIN EMERGENCIA // MOM-EMERGENCY MILITARY ARRIVALS
=»— DESPEGUES EN CASO DE EMERGENCIA MILITAR // MILITARY DEPARTURES IM CASE OF EMERGENCY
CIERRE TEMPORAL // TEMPORARY CLOSURE
XXX CIERRE PERMANENTE // PERMANENT CLOSURE



FASE 3.2 - CONFIGURACION SUR // PHASE 3.2 - SOUTH CONFIGURATION
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SUR /f SOUTH APN

MORTE A HORTH APM
AMPLISCION SUR &/ SOUTH EXTEMSICN APN

R3

..... I ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR

ZONA DE TRABAIO // WORKING AREA
DESPEGUES // DEPARTURES
—»— ATERRIZAJES // ARRIVALS
DESPEGUES MILITARES 5IN EMERGENCIA // NOMN-EMERGENCY MILITARY DEPARTURES
ATERRIZAJES MILITARES SIN EMERGENCIA // MOM-EMERGENCY MILITARY ARRIVALS
=»— DESPEGUES EN CASO DE EMERGENCIA MILITAR // MILITARY DEPARTURES IM CASE OF EMERGENCY
CIERRE TEMPORAL // TEMPORARY CLOSURE
XXX CIERRE PERMANENTE // PERMANENT CLOSURE
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