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BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AD (LEBL).- Renovación y adecuación
del pavimento en las TWY S, T y losas de Rampa 2.

Hasta el 0 6 de agosto de 2027 estimado, se llevarán a cabo actuaciones en las TWY S y T y zonas
acotadas de la Rampa 2 del Aeropuerto BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona – El Prat.

Descripción de las actuaciones:

Las actuaciones consistirán en la regeneración del pavimento de TWY S y T y zonas puntuales de la Rampa
2 asociada a la Terminal T2, la sustitución del balizamiento actual por tipo LED, la apertura de la nueva TWY
DN, ejecución de sobreanchos en giros de calles de rodaje TWY, y la ejecución de un nuevo banco de
tubos que discurrirá a través de las isletas entre las TWY S y T.

Todas las zonas de trabajo estarán debidamente acotadas, señalizadas y balizadas, y en caso de activación
de procedimientos LVP, se detendrían los trabajos, y equipos y trabajadores abandonarían el área de
maniobras.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria. Las aeronaves deben rodar a
mínima potencia en los desvíos para evitar afección del chorro de motores en zonas con presencia de
personal trabajando.

Las aeronaves de letra de clave E y F deberán rodar a baja velocidad en las calles de rodaje TWY afectadas
por las fases de obras activas.

Se adjunta al final del documento planos con el ámbito de actuación y todas sus fases. El faseado
expuesto quedará condicionado a la operatividad del aeropuerto y condiciones climatológicas en el
momento de su ejecución.

Los días de inicio y de fin de cada uno de los cierres asociados a los trabajos serán publicados por
NOTAM, detallando las calles que se cierran o limitan los rodajes.

Todos los cierres de pista y calles de rodaje previstos y detallados a continuación se publicarán
debidamente por NOTAM, donde se indicará el PPR asociado según cada caso.

Horario de los trabajos:

Los trabajos se realizarán en función de la fase en cinco horarios diferentes:
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Horario 1 Horario H24.
Trabajos los 7 días de la semana.

Horario 2 Horario diurno y nocturno de 1400 a 0600 LT.
Trabajos los 7 días de la semana.

Horario 3 Horario diurno y nocturno 1400 a 0600 LT.
Trabajos de sábado a jueves (5 días de la semana).

Horario 4 Horario diurno de 0600 a 2200 LT.
Trabajos de sábado a las 1400 hasta jueves a las 1400 (5 días de la semana, primero y último media jornada).

Horario 5 Horario diurno 0600 a 2200 LT.
Trabajos los 7 días de la semana.

Más adelante se especifica para cada fase el horario para cada una de ellas.

Afectación operativa:

Las actuaciones descritas se llevarán a cabo por fases, cada una de las cuales, suponiendo determinados
cierres y/o disminución de la letra de clave de las calles de rodaje Puntualmente se realizarán trabajos
aprovechando el cierre habitual (nocturno) de la RWY 06L/24R y también de forma puntual trabajos
coincidiendo con el cierre habitual (diurno) de la RWY 02/20.

Además, algunos puestos de estacionamientos permanecerán inoperativos y se modificará la ruta de
rodaje en el acceso y salida a ciertos estacionamientos.

Todos los cierres se programarán de tal forma que no se afecte a la regularidad y eficiencia de las
operaciones de las aeronaves, asegurando siempre la disponibilidad de pistas o calles de rodaje
alternativas.

Cierres de pista:

En el caso de los trabajos en su cruce con la RWY 06L/24R se realizará aprovechando su cierre habitual
(nocturno) y con PPR. La sustitución del balizamiento en el cruce de las TWY S y T con la RWY 02/20 se
realizará coincidiendo con su cierre habitual (diurno) y con PPR.

La fase B.32 y B.33 se realizará en horario diurno con el cierre diurno habitual de la RWY 02/20.

Cierres de calle de rodaje:

En función del avance progresivo de los trabajos, las calles y/o grupos de calles de rodaje que serán
cerrados a lo largo de toda la actuación serán: D5, E7, M16, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11,
S12, S13, S14, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, U1, Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, CN, DN, EN, FN, GN, HN, JN, KN, LN, PN, QN, RN.

En la tabla adjunta se detallan los cierres según faseado de obra.

Empleo en ambos flujos:

En función del avance progresivo de los trabajos será necesario el empleo de flujos bidireccionales en las
siguientes TWY: T, S, M16 y N16.

Disminución de la letra de clave en puestos de estacionamiento:

En función del avance progresivo de los trabajos será necesario la disminución de la letra de clave de
diversos estacionamientos, que se limitarán a aeronaves de letra de clave máxima C.

Cierre de puestos de estacionamiento:

En función del avance progresivo de los trabajos será necesario mantener inoperativos los PRKG 81A, 81,
82, 91, 100-125, 131, 132, 151A-153 161, 162, 171. Asimismo, se podrán dejar otros



estacionamientos inoperativos según el desarrollo de la obra y no previstos en fase de proyecto. En la
tabla adjunta se detallan los cierres en función de las fases.

Fase Horario Implicaciones operativas

En horario de obra Fuera de horario de obra

Fase
A.0

Horario
3

- TWY T1–T14 limitado a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- TWY S1–S14 limitado a aeronaves de letra de
clave D máxima.
- PPR 10 min para rodaje hasta letra de clave E
por TWY S y T, no simultáneo.

- Sin implicaciones operativas.

Fase
A.1

Horario
3

- RN y S14 limitados a aeronaves letra de
clave D.
- PPR 10 min para rodaje hasta letra de clave F
máxima.

- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave F por TWY RN,
S14 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.2.a

Horario
1

- Cierre de RN, S14 y M16.
- T14 limitado a aeronaves letra de clave C
máxima.
- Uso de T13, T14 y N16 en ambos flujos.
- PPR 10 min para rodaje hasta letra de clave E
máxima.

- N/A

Fase
A.2.b

Horario
3

- Cierre conexiones T13–S14.
- T14 limitado a letra de clave C máxima.
- S13, S14, RN y GATE RN limitados a letra de
clave D máxima.
- PPR 10 min para rodaje hasta letra de clave E
máxima.

- Cierre de las conexiones de las TWY T13, S14.
- Limitado el tránsito por TWY T14 a aeronaves de letra de clave
C máximo.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por TWY S13,
RN, GATE RN, TWY S14 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
A.3

Horario
3

- S13 limitado a letra de clave D máxima.
- T13 limitado a letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para rodaje hasta letra de clave E
por TWY S13.

- Limitado el tránsito por TWY T13 a aeronaves de letra de clave
C máximo.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por TWY S13
sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.4

Horario
2

- Cierre de TWY PN.
- Limitado el tránsito por TWY S12–S13
limitados a a aeronaves de letra de clave D
máxima.
- Limitado el tránsito por T12,T13, P7, Z8 para
aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de
hasta letra de clave E por TWY S12, S13.

- Cierre de TWY PN.
- Limitado el tránsito por TWY T12, T13, P7, Z8 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S12, S13 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.5

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S12 a
aeronaves de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T12 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY LN, PN a
aeronaves de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves
Hasta letra de clave E por TWY S12.

- Limitado el tránsito por TWY T12 a aeronaves de letra de clave
C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY LN, PN a aeronaves de letra de
clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S12 sin cumplimiento de distancia eje-objeto



Fase
A.6

Horario
2

- Cierre de TWY LN.
- Limitado el tránsito por TWY S11, S12 a
aeronaves de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T11, T12, Z5, Z6, Z7
a aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de hasta
letra de clave E por TWY S11, S12.

- Cierre de TWY LN.
- Limitado el tránsito por TWY T11, T12, Z5, Z6, Z7 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S11, S12 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.7

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S11 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T11, Z5, Z6 y Z7 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY LN, KN a aeronaves
de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de hasta
letra de clave E por TWY S11.

- Limitado el tránsito por TWY T11, Z5, Z6 y Z7 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY LN, KN a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S11 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.8

Horario
2

- Cierre de KN.
- S10–S11 limitados a clave D.
- T10–T11 (entre Z5 y KN) limitados a clave C.
- PPR 10 min para rodaje hasta clave E.

- Rodaje hasta clave E por S10–S11 sin cumplimiento de
distancia eje-objeto.

Fase
A.9

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S10 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T10 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY KN, JN a aeronaves
de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S10.

- Limitado el tránsito por TWY T10 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY KN, JN a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S10 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.10

Horario
1

- Cierre de TWY JN.
- Limitado el tránsito por TWY S9-S10 a aeronaves
de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T9-T10, P6 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S9, S10.

- N/A

Fase
A.11

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S9 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T9 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY JN, HN a aeronaves
de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S9.

- Limitado el tránsito por TWY T9 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY JN, HN a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S9 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.12

Horario
2

- Cierre de TWY HN.
- Limitado el tránsito por TWY S8, S9 a aeronaves
de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T8, T9 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S8, S9.

- Cierre de TWY HN.
- Limitado el tránsito por TWY T8, T9 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S8, S9 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.13

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S8 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T8 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY HN, GN a aeronaves
de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S8.

- Limitado el tránsito por TWY T8 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY HN, GN a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S8 sin cumplimiento de distancia eje-objeto



Fase
A.14

Horario
1

- Cierre de TWY T8.
- Limitado el tránsito por TWY S8 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S8.

- N/A

Fase
A.15

Horario
2

- Cierre de TWY GN.
- Limitado el tránsito por TWY S7, S8 a aeronaves
de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T7, T8, P5, E7 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S7, S8.

- Cierre de TWY GN.
- Limitado el tránsito por TWY T7, T8, P5, E7 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S7, S8 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.16

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S7 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T7 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY GN y FN a
aeronaves de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta clave E por TWY S7.

- Limitado el tránsito por TWY T7 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY GN y FN a aeronaves de letra
de clave E máxima
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S7 sin cumplimiento de distancia eje-objeto

Fase
A.17

Horario
2

- Cierre de TWY FN.
- Limitado el tránsito por TWY S6, S7 a aeronaves
de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T6, T7, D5 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S6, S7.

- Cierre de TWY FN.
- Limitado el tránsito por TWY T6, T7, D5 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S6, S7 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.18

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S6 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T6 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY FN y EN a
aeronaves de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S6

- Limitado el tránsito por TWY T6 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY FN y EN a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S6 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.19

Horario
2

- Cierre de TWY EN.
- Limitado el tránsito por TWY S5, S6 a.
- aeronaves de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T5, T6, P3, P4 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta clave E por TWY S5, S6.

- Cierre de TWY EN.
- Limitado el tránsito por TWY T5, T6, P3, P4 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S5, S6 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.20

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S5 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T5 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY P2, P3, P4, EN y CN
a aeronaves de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S5.

- Limitado el tránsito por TWY T5 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY P2, P3, P4, EN y CN a
aeronaves de letra de clave E máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E
por TWY S5 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.21

Horario
1

- Cierre de TWY CN.
- Limitado el tránsito por TWY S4, S5 a aeronaves
de letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY P1, P2, T4, T5 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S4, S5.

- N/A



Fase
A.22

Horario
2

- Limitado el tránsito por TWY S3, S4 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY P1, T3, T4 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S3, S4.

- Limitado el tránsito por TWY P1, T3, T4 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave
E por TWY S3, S4 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
A.23

Horario
5

- Trabajos con la RWY 02/20 Inoperativa.
- Cierre de TWY T4, T3, P1.
- Limitado el tránsito por TWY S4, S3 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S3, S4.
- PPR de 45 min para uso de RWY 02/20.

- Trabajos con la RWY 02/20 Inoperativa.
- Cierre de TWY T4, T3, P1 Permitido rodaje de
aeronaves de hasta letra de clave E por TWY S3, S4 sin
cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.24

Horario
2

- Limitado el tránsito por TWY S3, S4 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T3, T4 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S3, S4.

- Limitado el tránsito por TWY T3, T4 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave
E por TWY S3, S4 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
A.25

Horario
2

- Cierre de la conexión de TWY Z2, Z3, Z4 con S3.
- Limitado el tránsito por TWY S2, S3 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T2, Z2, Z3, Z4 a
aeronaves de letra de clave C máxima.
- Limitado TWY T3 a aeronaves de letra de clave C
máxima, excepto provenientes de P1, sin limitaciones.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S2-S3.

- Cierre de la conexión de TWY Z2, Z3, Z4 con S3.
- Limitado el tránsito por TWY T2, Z2, Z3, Z4 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- Limitado TWY T3 a aeronaves de letra de clave C
máxima, excepto provenientes de TWY P1, sin
limitaciones.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave
E por TWY S2-S3 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
A.26

Horario
3

- Limitado el tránsito por TWY S2 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T2 a aeronaves de letra
de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S2.

- Limitado el tránsito por TWY T2 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave
E por TWY S2 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
A.27

Horario
3

- Cierre de TWY T2.
- Limitado el tránsito por TWY S2 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S2.
- Deshabilitación de prueba de motores en TWY T2.

- Cierre de TWY T2.
- Permitido rodaje de aeronaves de hasta letra de clave
E por TWY S2 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.
- Deshabilitación de prueba de motores en TWY T2.

Fase
B.1

Horario
1

- Cierre de TWY GATE RN, GATE QN, RN, S13, S14,
M16.
- Limitado el tránsito por TWY GATE PN, PN, T13, T14 a
aeronaves de letra de clave C máxima, durante 4 días
por trabajos en las isletas.
- Cierre de los PRKG 161, 171.
- Las entradas y salidas a Rampa 4 se realizarán por
GATE PN y podrán utilizar los PRKG 161, 171 para
tránsito de aeronaves.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY T14, T13.

- N/A



Fase
B.2

Horario
1

- Cierre de TWY S12, GATE PN, PN, GATE MN.
- Limitado el tránsito por TWY S13, S14, T12, T13, T14, P7,
Z8 a aeronaves de letra de clave C máxima, durante 10 días
por trabajos en las isletas.
- Limitado el tránsito por GATE QN, GATE LN, LN a
aeronaves de letra de clave E máxima.
- Cierre de los PRKG 151, 151A y 161.
- Salidas hasta letra de clave C en PRKG 141-144 por puesto
pasante 151-161.
- Salidas de aeronaves de letra de clave mayores a C en
PRKG 141 a 144, salida en retroceso aproando al norte y
rodaje por B11.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY T12, T13, T14.

- N/A

Fase
B.3

Horario
1

- Cierre de TWY GATE LN, LN, S11.
- Limitado el tránsito por TWY T11, T12 a aeronaves de letra
de clave C máxima, durante 9 días por trabajos en las
isletas.
- Limitado el tránsito por GATE KN a aeronaves de letra de
clave E máxima.
- PRKG 141A sin servicio para aeronaves de letra de clave F.
- Salidas y entradas a Rampa 3 se realizan por GATE KN
excepto salidas PRKG 141-144 por GATE MN.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY T11, T12.

- N/A

Fase
B.4

Horario
3

- Cierre de TWY T13, T14.
- Cierre de la conexión TWY T13-S14, RN-T14.
- Limitado el tránsito por TWY S13, S14, RN para aeronaves
de letra de clave D máxima, durante 4 días por trabajos en
las isletas.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY RN, S13, S14.

- Cierre de TWY T13 y T14.
- Cierre de la conexión TWY T13-S14, RN-T14.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY RN, S13, S14 sin cumplimiento de distancia
eje-objeto.

Fase
B.5

Horario
1

- Cierre de TWY PN, Z7, T12, T13, Z8, P7.
- Uso del giro P7, Z8, RWY 06L/24R para aeronaves que
deban llegar a extremo de pista.
- TORA máxima RWY 06L INT Y7, Z7.
- Limitado el tránsito por TWY S12, S13, S14 para aeronaves
de letra de clave D máxima, durante 4 días por trabajos en
las isletas.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY S12, S13

- N/A

Fase
B.6

Horario
3

- Cierre de TWY T12, LN, Z7.
- Limitado el tránsito por TWY S11, S12, Z6, a aeronaves de
letra de clave D máxima, durante 2 días por trabajos en las
isletas.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY S11, S12

- Cierre de TWY T12, LN, Z7.
- Limitado el tránsito por TWYZ6 a aeronaves de
letra de clave D máxima, durante 2 días por
trabajos en las isletas.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S11, S12 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.



Fase
B.7

Horario
1

- Cierre de TWY GATE KN, KN, S10.
- Limitado el tránsito por TWY T10, T11 a aeronaves de letra
de clave C máxima, durante 2 días por trabajos en las
isletas.
- Limitado el tránsito por TWY B10 a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Cierre de los PRKG 131, 132.
- Las entradas y salidas a Rampa 3 se realizarán por GATE
LN y podrán utilizar los PRKG 131, 132 para tránsito de
aeronaves.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY T10, T11.

- N/A

Fase
B.8

Horario
3

- Cierre de TWY KN, T10, T11, Z5, Z6 y Z7.
- Limitado el tránsito por TWY S10, S11 aeronaves de letra
de clave D máxima, durante 3 días por trabajos en las
isletas.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY S10, S11.

- Cierre de TWY KN, JN, T10, T11, Z5, Z6 y Z7.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S10, S11 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.9

Horario
3

- Cierre de TWY JN, T9, T10, P6.
- Limitado el tránsito por TWY S9, S10 a aeronaves de letra
de clave D máxima, durante 3 días por trabajos en las
isletas.
- En configuración WRL, aumento separación a 5 NM tras
una aeronave WB.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY S9, S10.

- Cierre de TWY JN, T9, T10, P6.
- En configuración WRL, aumento separación a 5
NM tras una aeronave WB.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S9, S10 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.10

Horario
3

- Cierre de TWY S9, S10, JN, Gate JN.
- Limitado el tránsito por TWY T9, T10 a aeronaves de letra
de clave C máxima, durante 6 días por trabajos en las
isletas.
- Limitado el tránsito por TWY B9, B10 a aeronaves de letra
de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY T9 y T10.

- Cierre de TWY S9, S10, JN, Gate JN.
- Limitado el tránsito por TWY B9, B10 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T9, T10 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto

Fase
B.11

Horario
3

- Cierre de TWY S8, S9, HN, GATE HN.
- Limitado el tránsito por TWY T8, T9 a aeronaves de letra
de clave C máxima, durante 6 días por trabajos en las
isletas.
- Limitado el tránsito por TWY B8, B9 a aeronaves de letra
de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave superior
y hasta letra de clave E por TWY T8 y T9.

- Cierre de TWY S8, S9, HN, GATE HN.
- Limitado el tránsito por TWY B8, B9 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T8, T9 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.12

Horario
3

- Cierre de TWY B10 entre PRKG 124 y 125.
- Cierre GATE KN.
- Limitado el tránsito por TWY S10, S11 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cierre del PRKG 121A, 124, 124A, 125, 131 y 132.
- Para las entradas y salidas a Rampa 3 se podrán utilizar
los PRKG 131, 132 para tránsito de aeronaves.
- PRKG 121 y 122 salida en retroceso aproando al oeste.

- Cierre de TWY B10 entre PRKG 124 y 125.
- Cierre de GATE KN.
- Limitado el tránsito por TWY S10 y S11 a
aeronaves de letra de clave D máxima.
- Cierre de los PRKG 121A, 124A, 125, 131 y 132.
- Entradas y salidas a Rampa 3 mediante PRKG 131
y 132 como pasantes.
- PRKG 121 y 122 con salida en retroceso aproando
al oeste.

Fase
B.13

Horario
3

- Cierre de TWY B10 entre PRKG 121 y 124.
- Limitado el tránsito por TWY S10 a aeronaves de letra de
clave D máxima.
- Cierre de los PRKG 121, 121A, 122 y 124.
- Rodaje de aeronaves de letra de clave superior a D por
TWY T.

- Cierre de TWY B10 entre PRKG 121 y 124.
- Limitado el tránsito por TWY S10 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cierre de los PRKG 121, 121A y 122.
- Rodaje de aeronaves de letra de clave superior a D
por TWY T.



Fase
B.14

Horario
3

- Cierre de TWY B9 entre PRKG119A y120, cierre de
TWY B10 entre PRKG121–122.
- Cierre GATE JN.
- Limitado el tránsito por TWY S9, S10 a aeronaves de
letra de clave D máxima. Cierre de los PRKG 119A,
120, 121, 121A y 122.
- Rodaje de aeronaves de clave superior a D por TWY T.
- PRKG 115 a 119 salida en retroceso aproando al oeste
salida por Gate HN.
- PRKG 124A y 125 salida en retroceso aproando al
oeste salida por Gate KN.

- Cierre de TWY B9 entre PRKG 119A y 120, cierre de
TWY B10 entre PRKG 121 y 122.
- Cierre GATE JN.
- Limitado el tránsito por S9, S10 a aeronaves de letra
de clave D máxima. Cierre de los PRKG 119A, 120.
- Rodaje de aeronaves de clave superior a D por TWY T.
- PRKG 115 a 119 salida en retroceso aproando al oeste
salida por Gate HN.
- PRKG 124A y 125 salida en retroceso aproando al
oeste salida por Gate KN.

Fase
B.15

Horario
3

- Cierre de TWY B9, sólo para entrada a PRKG abiertos.
- Cierre GATE HN.
- Limitado el tránsito por TWY S8, S9 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cierre de los PRKG 115 a 119 y 119A.
- Rodaje de aeronaves de clave superior a D por TWY T.
- PRKG 110 a 114 salida en retroceso aproando al Oeste
salida por GATE GN.
- PRKG 120 salida en retroceso aproando al este salida
por GATE JN.

- Cierre de TWY B9, sólo para entrada a PRKG abiertos.
- Cierre GATE HN.
- Limitado el tránsito por TWY S8, S9 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cierre de los PRKG 116 a 119 y 119A.
- Rodaje de aeronaves de clave superior a D por TWY T.
- PRKG 110 a 114 salida en retroceso aproando al Oeste
salida por GATE GN.
- PRKG 120 salida en retroceso aproando al este salida
por GATE JN.

Fase
B.16

Horario
3

- Cierre GATE HN.
- Cierre de los PRKG 116 a 119, 119A.
- Desvío de vial de servicio en plataforma.
- PRKG 110 a 115 salida en retroceso aproando al Oeste
salida por GATE GN.
- PRKG 120 salida en retroceso aproando al este salida
por GATE JN.
- Desvío de vial de servicio en plataforma al sur de la
zona de obra, con señal STOP paso de aviones en
entrada a PRKG 115.

- Cierre GATE HN.
- Cierre de los PRKG 116 a 119, 119A.
- Desvío de vial de servicio en plataforma.
- PRKG 110 a 115 salida en retroceso aproando al Oeste
salida por GATE GN.
- PRKG 120 salida en retroceso aproando al este salida
por GATE JN.
- Desvío de vial de servicio en plataforma al sur de la
zona de obra, con señal STOP paso de aviones en
entrada a PRKG 115.

Fase
B.17

Horario
3

- Cierre de los PRKG 113A, 114, 115 Desvío de vial de
servicio en plataforma.
- Limitado el tránsito por TWY B8 a aeronaves de letra
de clave D máxima.

- Cierre de los PRKG 113A, 114, 115 Desvío de vial de
servicio en plataforma.
- Limitado el tránsito por TWY B8 a aeronaves de letra
de clave D máxima.

Fase
B.18

Horario
3

- Cierre de TWY S7, S8, GN, GATE GN.
- Limitado el tránsito por TWY T7, T8, a aeronaves de
letra de clave C máxima, durante 4 días por trabajos en
las isletas.
- Limitado el tránsito por TWY B7, B8, P5 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY T7, T8, P5.
- Cierre de PRKG 113A.

- Cierre de TWY S7, S8, GN, GATE GN.
- Limitado el tránsito por TWY B7, B8 a aeronaves de
letra de clave C máxima.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T7, T8 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.
- Cierre de PRKG 113A.

Fase
B.19

Horario
3

- Cierre de TWY B8.
- Limitado el tránsito por GATE HN a aeronaves de letra
de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY S8 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- Cierre de PRKG 113A. 114, 115.

- Cierre de TWY B8.
- Limitado el tránsito por GATE HN a aeronaves de letra
de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY S8 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- Cierre de PRKG 113A, 114, 115.

Fase
B.20

Horario
3

- Cierre de TWY B7, B8 en el entronque con GATE GN.
- Limitado el tránsito por TWY S7, S8 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cerrados PRKG 110 a 113, 113A.
- PRKG 109 limitado a letra de clave C máxima.

- Cierre de TWY B7, B8 en el entronque con GATE GN.
- Limitado el tránsito por TWY S7, S8 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cerrados PRKG 110 a 113, 113A.
- PRKG 109 limitado letra de clave C máxima.



Fase
B.21

Horario
3

- Cierre de TWY B7.
- Cierre de PRKG 108.
- Limitado el tránsito por TWY S7 a aeronaves de letra de
clave D máxima.

- Cierre de TWY B.
- Cierre de PRKG 108.
- Limitado el tránsito por TWY S7 a aeronaves de
letra de clave D máxima.

Fase
B.22

Horario
3

- Cierre de TWY B6, B7 en el entronque con GATE FN.
- Cierre de PRKG 101A, 104-107.
- PRKG 103 limitado a de letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY S6-S7 a aeronaves de letra
de clave D máxima.

- Cierre de TWY B6, B7 en el entronque con GATE
FN.
- Cierre de PRKG 101A, 104-107 PRKG 103 limitado a
de letra de clave C máxima.
- Limitado el tránsito por TWY S6-S7 a aeronaves de
letra de clave D máxima

Fase
B.23

Horario
3

- Cierre de TWY B6.
- Cierre de PRKG 92, 101A, 102.
- Limitado el tránsito por TWY S6 a aeronaves de letra de
clave D máxima.
- Retroceso de PRKG 100, 101 al oeste sobre PRKG 92
salida por Gate EN.

- Cierre de TWY B6.
- Cierre de PRKG 92, 101A, 102.
- Limitado el tránsito por TWY S6 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Retroceso de PRKG 100, 101 al oeste sobre PRKG
92 salida por Gate EN.

Fase
B.24

Horario
3

- Cierre GATE EN Cierre PRKG 100 y 101.
- Limitado el tránsito por TWY S5-S6 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- PRKG 91-94 requieren retroceso.

- Cierre GATE EN Cierre PRKG 100 y 101.
- Limitado el tránsito por TWY S5-S6 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- PRKG 91-94 requieren retroceso.

Fase
B.25

Horario
3

- Cierre de los PRKG 109-113A.
- PRKG 114 requiere salida en retroceso aproando al este
y salida por GATE GN.
- Permitido el tránsito por TWY B7, B8 y GATE GN para
aeronaves de letra de clave C máxima.

- Cierre de los PRKG 109-113A.
- PRKG 114 requiere salida en retroceso aproando al
este y salida por GATE GN.
- Permitido el tránsito por TWY B7, B8 y GATE GN
para aeronaves de letra de clave C máxima.

Fase
B.26

Horario
3

- Cierre de TWY S5, S6, S7, GATE DN, GATE EN, EN,
GATE FN, FN.
- Limitado el tránsito por TWY T5, T6, T7, a aeronaves de
letra de clave C máxima, durante 6 días por trabajos en
las isletas.
- Limitado el tránsito por TWY B a aeronaves de letra de
clave C máxima, durante 6 días por trabajos en las
isletas.
- Cierre de los PRKG 81, 81A, 82, 91, 101A.
- PRKG 102, 103 limitados a aeronaves de letra de clave
C máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY T5, T6, T7.

- Cierre de TWY S5, S6, S7, GATE DN, GATE EN, EN,
GATE FN, FN.
- Limitado el tránsito por B a aeronaves de letra de
clave C máxima, durante 6 días por trabajos en las
isletas.
- Cierre de los PRKG 81, 81A, 82, 91, 101A.
- PRKG 102, 103 limitados a aeronaves de letra de
clave C máxima.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T5, T6, T7 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.27

Horario
4

- Cierre de TWY CN, GATE CN, S3, S4, U1.
- Cierre de RWY 02/20.
- Limitado el tránsito por TWY T4, T5, P2, a aeronaves de
letra de clave C máxima, durante 5 días.
- Las entradas y salidas a Rampa 1 se realizan por GATE
DN.
- Cierre PRKG 83, 83A, 84. Se usa como pasante para
entradas y salidas.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY T4, T5, P2.

- Cierre de TWY CN, GATE CN, S3, S4, U1.
- Las entradas y salidas a Rampa 1 se realizan por
GATE DN.
- Cierre PRKG 83, 83A, 84. Se usa como pasante
para entradas y salidas.
- La RWY 02/20 queda operativa para aterrizajes por
RWY 02 que se dirijan a Rampa 0.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T4, T5, P2 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.28

Horario
3

- Cierre de TWY T7, T8, T9, HN, GN, E7, P5.
- Limitado el tránsito por TWY S7, S8, S9 a aeronaves de
letra de clave D máxima, durante 4 días.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S7, S8, S9.

- Cierre de TWY T7, T8, T9, HN, GN, E7, P5.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S7, S8, S9 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.



Fase
B.29

Horario
3

- Cierre de TWY T5, T6, T7, P3, P4, D5, EN, FN.
- Limitado el tránsito por TWY S5, S6 y S7 para
aeronaves de letra de clave D máxima, durante 4 días.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S5, S6, S7.

- Cierre de TWY T5, T6, T7, P3, P4, D5, EN, FN.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S5, S6, S7 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.30

Horario
3

- Cierre de TWY T3, T4, T5, P2, CN.
- Limitado el tránsito por TWY S4, S5, U1 a aeronaves
de letra de clave D máxima, durante 3 días.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de letra de
clave superior y hasta letra de clave E por TWY S3, S4,
S5, U1.

- Cierre de TWY T3, T4, T5, P2, CN.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S4, S5, U1 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.31

Horario
3

- Cierre de TWY S3, S4.
- Limitado el tránsito por TWY CN, a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Limitado el tránsito por TWY U1 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- Limitado el tránsito por TWY T3, T4 a aeronaves de
letra de clave C, máxima, durante 2 días.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY T3, T4, U1.

- Cierre de TWY S3, S4.
- Limitado el tránsito por TWY CN, a aeronaves de letra
de clave E máxima.
- Limitado el tránsito por TWY U1 a aeronaves de letra
de clave D máxima.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T3, T4, U1 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.32

Horario
4

- Trabajos con la RWY 02/20 inoperativa.
- Limitado el tránsito por TWY S4, S3 a aeronaves de
letra de clave D máxima.
- Cierre de TWY T4, T3, P1.
- Con TWY P1 cerrada y configuración Este (Llegadas
06L y Salidas 06R) la separación entre aeronaves en
llegada será:
o de 4 NM para aeronaves de letra de clave C y
o de 5 NM para aeronaves de letra de clave D o
superior.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY S3, S4.

- Trabajos con la RWY 02/20 Inoperativa.
- Cierre de TWY T4, T3, P1.
- Con TWY P1 cerrada y configuración Este (Llegadas
06L y Salidas 06R) la separación entre aeronaves en
llegada será:
o de 4 NM para aeronaves de letra de clave C y
o de 5 NM para aeronaves de letra de clave D o
superior.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY S3, S4 sin cumplimiento de distancia eje-objeto.

Fase
B.33

Horario
4

- Trabajos con la RWY 02/20 inoperativa.
- Limitado el tránsito por TWY T4, T3, P1 a aeronaves
de letra de clave C máxima.
- Cierre de TWY S4, S3.
- Con configuración Este (Llegadas 06L y Salidas 06R)
la separación entre aeronaves en llegada será:
o de 5 NM para aeronaves de letra de clave D o
superior.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de clave
superior y hasta letra de clave E por TWY T3, T4, P1

- Trabajos con la RWY 02/20 Inoperativa.
- Cierre de TWY S4, S3.
- Con configuración Este (Llegadas 06L y Salidas 06R)
la separación entre aeronaves en llegada será:
o de 5 NM para aeronaves de letra de clave D o
superior.
- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por
TWY T3, T4, P1 sin cumplimiento de distancia eje-
objeto.

Fase
B.34

Horario
3

- Cierre de TWY T3, T4, P1.
- Limitado el tránsito por TWY S3, S4, a aeronaves de
letra de clave E máxima.
- Con TWY P1 cerrada, configuración Este (Llegadas
06L y Salidas 06R) la separación entre aeronaves en
llegada será:
o de 4 NM para aeronaves de letra de clave C y
o de 5 NM para aeronaves de letra de clave D o
superior.

- Cierre de TWY T3, T4, P1.
- Limitado el tránsito por TWY S3, S4, a aeronaves de
letra de clave E máxima.
- Con TWY P1 cerrada, configuración Este (Llegadas
06L y Salidas 06R) la separación entre aeronaves en
llegada será:
o de 4 NM para aeronaves de letra de clave C y
o de 5 NM para aeronaves de letra de clave D o
superior.

Fase
B.35

Horario
3

- Cierre de TWY T1, T2, Z2, Z3, Z4.
- Limitado el tránsito por TWY S1, S2, a aeronaves de
letra de clave E máxima.
- Deshabilitación de prueba de motores en TWY T2.

- Cierre de TWY T1, T2, Z2, Z3, Z4.
- Limitado el tránsito por TWY S1, S2, a aeronaves de
letra de clave E máxima.
- Deshabilitación de prueba de motores en TWY T2.



Fase
B.36

Horario
3

- Cierre de TWY S1, S2, S3, S4.
- Limitado el tránsito por TWY T1, T2, T3 (entre
P1 y Z4) a aeronaves de letra de clave C
máxima, durante 6 días.
- Limitado el tránsito por TWY P1 a aeronaves
de letra de clave E máxima.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de
clave superior y hasta letra de clave E por TWY
T1, T2, T3 (entre P1 y Z4).

- Cierre de TWY S1, S2, S3, S4 Rodaje de aeronaves de hasta
letra de clave E por TWY T1, T2, T3, P1, Z2, Z3, Z4 sin
cumplimiento de distancia eje-objeto.
- Limitado el tránsito por TWY P1 a aeronaves de letra de clave
E máxima.

Fase
B.37

Horario
3

- Limitado el tránsito por S3 a aeronaves de
letra de clave C.
- Limitado el tránsito por T3 y P1 a aeronaves de
letra de clave C máxima, durante 6 días.
- PPR 10 min para el rodaje de aeronaves de
clave superior y hasta letra de clave E por TWY
S3.

- Rodaje de aeronaves de hasta letra de clave E por TWY S3 sin
cumplimiento de distancia eje-objeto.
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