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SANTIAGO/Rosalia de Castro AD (LEST).- Adecuacion de
TWY T entre TWY E1y E2 e instalacién de luces de eje de
giro 180° en cabecera RWY 17.

Hasta el 26 de enero de 2024 estimado, se estaran realizando
obras para la adecuacion de la TWY T entre TWY E1y E2.

Las obras se realizaran en 5 fases, siendo las areas afectadas en
cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, asi como cualquier
incidencia operativa se publicardn mediante NOTAM.

La ejecucion de las fases no necesariamente debera realizarse en
el orden expuesto y se podran activar varias fases
simultdneamente a excepcion de la fase 1 que serd la primera en
realizarse y no se podra solapar con ninguna de las otras fases.

En todas las zonas de obra se recomienda precaucion debido a
la presencia de personal y maquinaria.

El horario de los trabajos se especifica en cada una de las
fases, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Horario diurno: V: De 04:00 a 22:00 UTC;
I: De 05:00 a 23:00 UTC.

- Horario nocturno: V: De 22:00 a 04:00 UTC;
I: De 23:00 a 05:00 UTC.

Todas las zonas de obras estardn debidamente sefalizadas y
balizadas.

En caso de activacion del LVP se paralizaran los trabajos con
retirada de maquinaria y personal, excepto cuando la pista se
encuentre cerrada. En estos casos mantendran los trabajos,
aungue haya condiciones meteorolégicas de activacion de
LVP. Posteriormente, al proceder a la reapertura de la pista se
realizaran las actuaciones que permitan activar el LVP, si se
dan las condiciones meteoroldgicas para ello.

No se aceptaran planes de vuelo con destino LEST ni en los
que figure LEST como aeropuerto alternativo en los periodos
de cierre de pista.

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or
AIP amendment.

SANTIAGO/Rosalia de Castro AD (LEST).- Refurbishment
of TWY T between TWY E1 and E2, and installation of
centre line lighting for 180° turn at threshold RWY 17.

Until 26 January 2024 (estimated), refurbishment works for
TWY T between TWY E1 and E2 shall be under way.

The work will take place in 5 phases, and the areas affected in
each are those specified in the present document.

The start and end dates of each phase, as well as any
operational incident, will be by the corresponding NOTAM.

The phases might not necessarily be executed in the order
defined, and several phases might be activated
simultaneously, except for phase 1, which shall be the first to
take place and cannot overlap with any of the other phases.

Caution is advised in all of the working areas due to the
presence of personnel and machinery.

The hours of the works is specified in each one of the phases,
bearing in mind the following:

- Daytime: V: From 04:00 to 22:00 UTC;
I: From 05:00 to 23:00 UTC.

- Night-time: V: From 22:00 to 04:00 UTC;
I: From 23:00 to 05:00 UTC.

All the working zones will be properly marked and lit.

In the event of activation of the LVP the works will be
paralysed with removal of machinery and personnel, except
when the runway is closed. In these cases, the works will
continue even if the weather conditions are such as to prompt
activation of the LVP. Subsequently, when the runway is
reopened, the actions to permit activation of the LVP will be
carried out, should the prevailing weather conditions require
this.

No flight plans with LEST as destination or alternate airport will
be accepted during the periods when the runway is closed.
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FASE 1: Instalacion de luces de eje de giro de 180° en
cabecera RWY 17.

Los trabajos consistirdn en la instalacién de luces de eje de
giro de 180° en cabecera RWY 17 y sefalizacion horizontal.
Horario: nocturno.

Restricciones operativas: pista cerrada en horario nocturno,
excepto que alguna compania lo solicite al Aeropuerto, al

menos 30 minutos antes de que se produzca dicho cierre. En
horario diurno operacién normal.

PHASE 1: Installation of centre line lighting for 180° turn at
threshold RWY 17.

The works will consist of the installation of centre line lighting
for the 180° turn at threshold RWY 17 and markings.

Schedule: night-time.

Operational restrictions: runway closed at night-time unless
some carrier should request use of it from the Airport at least
30 minutes before that closure takes place. During daytime,
normal operation.

FASE // PHASE 1

Il ZONA DE OBRAS // WORKING AREA

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
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FASE 2: Regeneracion del pavimento de TWY Tentre TWYE1yD1.  PHASE 2: Resurfacing of TWY T between TWY E1 and D1.
Los trabajos consistirdn en la regeneracion del paquete de  The works will consist of regeneration of the surface of TWY

firme de la TWY T entre TWY E1y D1. T between TWY E1 and D1.
Horario: diurno y nocturno. Schedule: daytime and night-time.
Restricciones operativas: Operational restrictions:

- TWY E1 cerrada en horario diurno y nocturno. - TWY E1 closed by day and by night.

-TWY T entre TWY E1 y D1 cerrada en horario diurno y -TWY T between TWY E1 and D1 closed by day and by
nocturno. night.

- En aterrizajes por RWY 35, las ACFT con letra de clave C o - For landing on RWY 35, code letter C or lower ACFT
inferior deberan salir por TWY E2 o E3. Las ACFT con letra should exit via TWY E2 or E3. Code letter C or lower ACFT
de clave C o inferior que sobrepasen esta salida which pass that exit shall accomplish a 180° turn at the
efectuardn un giro de 180° en cabecera de RWY 17 para threshold of RWY 17 to then exit via TWY E2, E3 or E4, as
luego abandonar por TWY E2, E3 o0 E4 segun indique ATC. ATC shall instruct. Code letter D and E aircraft shall
Las aeronaves con letra de clave D y E procederan de proceed likewise, to then vacate the runway via TWY E4.
igual manera para luego abandonar pista por TWY E4.

- En despegues por RWY 17, las ACFT con letra de clave C - For take-off from RWY 17, code letter C or lower ACFT
o inferior accederan a pista por la TWY E2 o E3 segun shall access the runway via TWY E2 or E3, as ATC shall
indiqgue ATC y rodaran por pista hasta el final de la pista indicate, and taxi along the runway to its end, where they
donde efectuaran un giro de 180° en cabecera de RWY 17, shall accomplish a 180° turn on the threshold of RWY 17,
para luego iniciar su carrera de despegue. Las ACFT con to then commence their take-off run. Code letter D and E
letra de clave D y E accederan a pista siempre por TWY E4. aircraft shall always access the runway via TWY E4.

Cuando los LVP se encuentren en fase de ACTIVACION: When the LVP are ACTIVATED:

- Si RVR < 2000 m en cualquiera de los transmisémetros, - If RVR < 2000 m at any of the transmissometers, only one
s6lo se permite una ACFT cada vez en el Area de ACFT will be permitted in the Manoeuvring Area at a time.
Maniobras.

- Se permitird el acceso y salida de pista por la TWY E2 y E3 - Access and exit from the runway via TWY E2 and E3 shall
en todas condiciones de RVR excepto las ACFT con letra be permitted under all RVR conditions, except for code
de clave D o superior que lo haran siempre por TWY E4. letter D and higher ACFT, which shall always do so via

TWY EA4.

- En condiciones de RVR < 350 m, o en cualquier otra -Under conditions of RVR < 350 m, or in any other
situacion, guiado por parte del vehiculo FOLLOW ME a los situation, there will be guidance by the FOLLOW ME
traficos que lo soliciten a TWR. vehicle for traffic requesting this from TWR.

FASE // PHASE 2

I ZONA DE OBRAS // WORKING AREA
ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
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FASE 3: Regeneracion del pavimento en la interseccion de
TWY T con TWY D1.

Los trabajos consistirdn en la regeneracion del paquete de
firme en la interseccién de TWY T con TWY D1.

Horario: diurno y nocturno.

Restricciones operativas:
- TWY D1 cerrada en horario diurno y nocturno.
- Plataforma P1 cerrada en horario diurno y nocturno.
- TWY E1 cerrada en horario diurno y nocturno.

-TWY T entre TWY E1 y entronque con TWY E2 y D2
cerrada en horario diurno y nocturno. TWY D2 abierta.

- En aterrizajes por RWY 35, las ACFT con letra de clave C o
inferior deberan salir por TWY E2 o E3. Las ACFT con letra
de clave C o inferior que sobrepasen esta salida
efectuardn un giro de 180° en cabecera de RWY 17 para
luego abandonar por TWY E2, E3 o0 E4 segun indique ATC.
Las aeronaves con letra de clave D y E procederan de
igual manera para luego abandonar pista por TWY E4.

- En despegues por RWY 17, las ACFT con letra de clave C
o inferior accederan a pista por la TWY E2 o E3 segun
indique ATC y rodaran por pista hasta el final de la pista
donde efectuardn un giro de 180° en cabecera de RWY
17, para luego iniciar su carrera de despegue. Las ACFT
con letra de con letra de clave D y E accederén a pista
siempre por TWY E4.

Cuando los LVP se encuentren en fase de ACTIVACION:

- Si RVR < 2000 m en cualquiera de los transmisémetros,
s6lo se permite una ACFT cada vez en el Area de
Maniobras.

- Se permitird el acceso y salida de pista por la TWY E2 y E3
en todas condiciones de RVR excepto las ACFT clave D o
superior que lo haran siempre por TWY E4.

- En condiciones de RVR < 350 m, o en cualquier otra
situacion, guiado por parte del vehiculo FOLLOW ME a los
traficos que lo soliciten a TWR.

PHASE 3: Resurfacing in the intersection of TWY T with
TWY D1.

The works will consist of regeneration of the surface in the
intersection of TWY T with TWY D1.

Schedule: daytime and night-time.
Operational restrictions:
- TWY D1 closed by day and by night.
- Apron P1 closed by day and by night.
- TWY E1 closed by day and by night.

-TWY T between TWY E1 and junction with TWY E2 and
D2 closed by day and by night. TWY D2 open.

- For landing on RWY 35, code letter C or lower ACFT
should exit via TWY E2 or E3. Code letter C or lower ACFT
which pass that exit shall accomplish a 180° turn at the
threshold of RWY 17 to then exit via TWY E2, E3 or E4, as
ATC shall instruct. Code letter D and E aircraft shall
proceed likewise, to then vacate the runway via TWY E4.

- For take-off from RWY 17, code letter C or lower ACFT
shall access the runway via TWY E2 or E3, as ATC shall
indicate, and taxi along the runway to its end, where they
shall accomplish a 180° turn on the threshold of RWY 17,
to then commence their take-off run. Code letter D and E
aircraft shall always access the runway via TWY E4.

When the LVP are ACTIVATED:

- If RVR < 2000 m at any of the transmissometers, only one
ACFT will be permitted in the Manoeuvring Area at a time.

- Access and exit from the runway via TWY E2 and E3 shall
be permitted under all RVR conditions, except for code
letter D and higher ACFT, which shall always do so via
TWY EA4.

-Under conditions of RVR < 350 m, or in any other
situation, there will be guidance by the FOLLOW ME
vehicle for traffic requesting this from TWR.

FASE // PHASE 3

ZONA DE OBRAS // WORKING AREA

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
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FASE 4: Regeneracion del pavimento de TWY T entre TWY
D1y E2.

Los trabajos consistirdn en la regeneracion del paquete de
firme en la TWY T entre TWY D1y E2.

Horario: diurno y nocturno.
Restricciones operativas:

-TWY T entre TWY D1y E2 cerrada en horario diurno y
nocturno. TWY E1, D1, D2 y E2 abiertas.

- En aterrizajes por RWY 35, las ACFT con letra de clave C o
inferior que estacionen en plataforma P2, P3 y P4 deberan
salir por TWY E2 o E3. Las ACFT con letra de clave C o
inferior que sobrepasen esta salida efectuaran un giro de
180° en cabecera de RWY 17 para luego abandonar por
TWY E2, E3 o E4 segun indique ATC. Las ACFT con letra
de clave D y E procederan de igual manera para luego
abandonar pista por TWY EA4.

- En despegues por RWY 17, las ACFT con letra de clave C o
inferior que estacionen en plataforma P2, P3 y P4 deberan
accederan a pista por la TWY E2 o E3 segun indique ATC y
rodarén por pista hasta el final de la pista donde efectuaran
un giro de 180° en cabecera de RWY 17, para luego iniciar
su carrera de despegue. Las ACFT con letrade clave Dy E
accederan a pista siempre por TWY E4.

- En aterrizajes por RWY 17, las ACFT que estacionen en
plataforma P1 abandonaran pista por TWY E2, E3 o E4,
segun indigue ATC, rodaran por TWY T y volveran a
acceder a pista por TWY E2 o E3, segun indique ATC,
rodarén hasta el final de RWY 35, abandonaran pista por
TWY E1 vy rodarén por TWY T hasta TWY D1.

En despegues por RWY 35, las ACFT que estacionen en
plataforma P1 accederdn a pista por la TWY E1,
abandonaran pista por TWY E2 o E3, segun indique ATC,
rodaran por TWY T y volveran a acceder a pista por TWY
E4 para luego iniciar su carrera de despegue.

Cuando los LVP se encuentren en fase de ACTIVACION:

- Si RVR < 2000 m en cualquiera de los transmisémetros,
s6lo se permite una ACFT cada vez en el Area de
Maniobras.

- Se permitiré el acceso y salida de pista por la TWY E2 y E3
en todas condiciones de RVR excepto las ACFT con letra
de clave D o superior que lo haran siempre por TWY E4.

- En condiciones de RVR < 350 m, o en cualquier otra
situacion, guiado por parte del vehiculo FOLLOW ME a los
tréficos que lo soliciten a TWR.

PHASE 4: Resurfacing of TWY T between TWY D1 and E2.

The works will consist of regeneration of the surface of TWY T
between TWY D1 and E2.

Schedule: daytime and night-time.
Operational restrictions:

-TWY T between TWY D1 and E2 closed by day and by
night. TWY E1, D1, D2 and E2 open.

- For landing on RWY 35, code letter C or lower ACFT,
which are to park on apron P2, P3 and P4 should exit via
TWY E2 or E3. Code letter C or lower ACFT which pass
that exit shall accomplish a 180° turn at the threshold of
RWY 17 to then exit via TWY E2, E3 or E4, as ATC shall
instruct. Code letter D and E aircraft shall proceed
likewise, to then vacate the runway via TWY E4.

- For take-off from RWY 17, code letter C or lower ACFT,
which are to park on apron P2, P3 and P4 shall access the
runway via TWY E2 or E3, as ATC shall indicate, and taxi
along the runway to its end, where they shall accomplish
a 180° turn on the threshold of RWY 17, to then
commence their take-off run. Code letter D and E aircraft
shall always access the runway via TWY E4.

- For landing on RWY 17, ACFT which are to park on apron
P1 shall exit the runway via TWY E2, E3 or E4, as ATC
shall indicate, taxi via TWY T and enter the runway again
via TWY E2 or E3, as ATC shall indicate, taxi to the end of
RWY 35, vacate the runway via TWY E1 and taxi via TWY
T to TWY D1.

For take-off from RWY 35, ACFT parked on apron P1 shall
access the runway via TWY E1, exit it via TWY E2 or E3,
as ATC shall indicate, taxi via TWY T and enter the runway
again via TWY E4 to then commence their take-off run.

When the LVP are ACTIVATED:

- If RVR < 2000 m at any of the transmissometers, only one
ACFT will be permitted in the Manoeuvring Area at a time.

- Access and exit from the runway via TWY E2 and E3 shall
be permitted under all RVR conditions, except for code
letter D and higher ACFT, which shall always do so via
TWY EA4.

-Under conditions of RVR < 350 m, or in any other
situation, there will be guidance by the FOLLOW ME
vehicle for traffic requesting this from TWR.

FASE // PHASE 4

ZONA DE OBRAS // WORKING AREA

ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
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FASE 5: Regeneracion del pavimento de TWY T en su
interseccion con TWY E2 y D2.

Los trabajos consistirdn en la regeneracion del paquete de
firme en la TWY T en su interseccion con TWY E2 y D2.

Horario: diurno y nocturno.
Restricciones operativas:

-TWY T entre TWY D1y D2 cerrada en horario diurno y
nocturno.

- TWY E2 cerrada en horario diurno y nocturno.

- Los PRKG 26, 31, 32, 33 y 34 cerrados en horario diurno y
nocturno.

- Desvio de TWY D2 segun plano de abajo. Las aeronaves
seran guiadas por el vehiculo FOLLOW ME en el tramo de
acceso provisional a plataforma P2.

- Balizamiento de TWY D2 fuera de servicio.
- Puntos espera intermedios de TWY D2 fuera de servicio.
- Cierre de TWY Z.

- En aterrizajes por RWY 35, las ACFT con letra de clave C o
inferior que estacionen en plataforma P2, P3 y P4 deberan
salir por TWY E3. Las ACFT con letra de clave C o inferior
que sobrepasen esta salida efectuarédn un giro de 180° en
cabecera de RWY 17 para luego abandonar por TWY E3 o
E4 segun indique ATC. Las ACFT con letrade clave Dy E
procederan de igual manera para luego abandonar pista
por TWY EA4.

En despegues por RWY 17, las ACFT con letra de clave C
o inferior que estacionen en plataforma P2, P3 y P4
deberan accederan a pista por la TWY E3 segun indique
ATC y rodaréan por pista hasta el final de la pista donde
efectuaran un giro de 180° en cabecera de RWY 17, para
luego iniciar su carrera de despegue. Las ACFT con letra
de clave D y E accederan a pista siempre por TWY E4.

En aterrizajes por RWY 17, las ACFT que estacionen en
plataforma P1 abandonaran pista por TWY E3 o E4, segun
indiqgue ATC, rodaran por TWY T y volveran a acceder a
pista por TWY E4 o E3, segun indique ATC, rodaran hasta
el final de RWY 35, abandonaran pista por TWY E1y
rodaran por TWY T hasta TWY D1.

- En despegues por RWY 35, las ACFT que estacionen en
plataforma P1 accederadn a pista por la TWY E1,
abandonaran pista por TWY E3, rodaradn por TWY Ty
volveran a acceder a pista por TWY E4 para luego iniciar
su carrera de despegue.

Cuando los LVP se encuentren en fase de ACTIVACION:

- Si RVR < 2000 m en cualquiera de los transmisémetros,
s6lo se permite una ACFT cada vez en el Area de
Maniobras.

- Se permitira el acceso y salida de pista por la TWY E3 en
todas condiciones de RVR excepto las ACFT con letra de
clave D o superior que lo haran siempre por TWY E4.

- En condiciones de RVR < 350 m, o en cualquier otra
situacion, guiado por parte del vehiculo FOLLOW ME a los
traficos que lo soliciten a TWR.

PHASE 5: Resurfacing of TWY T at its intersection with
TWY E2 and D2.

The works will consist of regeneration of the surface of TWY T
at its intersection with TWY E2 and D2.

Schedule: daytime and night-time.
Operational restrictions:

-TWY T between TWY D1 and D2 closed by day and by
night.

- TWY E2 closed by day and by night.
- PRKG 26, 31, 32, 33 and 34 closed by day and by night.

- Diversion of TWY D2 according to the figure below.
Aircraft shall be guided by the FOLLOW ME vehicle along
the provisional access section to apron P2.

- TWY D2 lighting out of service.
- Intermediate holding positions on TWY D2 out of service.
- Closure of TWY Z.

- For landing on RWY 35, code letter C or lower ACFT,
which are to park on apron P2, P3 and P4 should exit via
TWY E3. Code letter C or lower ACFT which pass that exit
shall accomplish a 180° turn at the threshold of RWY 17 to
then exit via TWY E3 or E4, as ATC shall instruct. Code
letter D and E aircraft shall proceed likewise, to then
vacate the runway via TWY E4.

- For take-off from RWY 17, code letter C or lower ACFT,
which are to park on apron P2, P3 and P4 shall access the
runway via TWY E3, as ATC shall indicate, and taxi along
the runway to its end, where they shall accomplish a 180°
turn on the threshold of RWY 17, to then commence their
take-off run. Code letter D and E aircraft shall always
access the runway via TWY E4.

- For landing on RWY 17, ACFT which are to park on apron
P1 shall exit the runway via TWY E3 or E4, as ATC shall
indicate, taxi via TWY T and enter the runway again via
TWY E4 or E3, as ATC shall indicate, taxi to the end of
RWY 35, vacate the runway via TWY E1 and taxi via TWY
T to TWY D1.

- For take-off from RWY 35, ACFT which are to park on
apron P1 shall access the runway via TWY E1, exit it via
TWY E3, taxi via TWY T and enter the runway again via
TWY E4 to then commence their take-off run.

When the LVP are ACTIVATED:

- If RVR < 2000 m at any of the transmissometers, only one
ACFT will be permitted in the Manoeuvring Area at a time.

- Access and exit from the runway via TWY E3 shall be
permitted under all RVR conditions, except for code letter
D and higher ACFT, which shall always do so via TWY EA4.

-Under conditions of RVR < 350 m, or in any other
situation, there will be guidance by the FOLLOW ME
vehicle for traffic requesting this from TWR.
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FASE // PHASE 5

I ZONA DE OBRAS // WORKING AREA
ACCESO PROVISIONAL A // PROVISIONAL ACCESS TO P2
ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR
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